

Udenrigsministeriet

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere

Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
<http://www.um.dk>
Girokonto 3 00 18 06

Bilag
1

Journalnummer
400.C.2-0

Kontor
EUK

18. december 2009

SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL

ITER

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings besvarelse af spørgsmål nr. 26 ad EEU alm. del af den 2. december 2009 vedrørende budgetoverskridelserne i forbindelse med ITER.

Per Stig Møller

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling

Udenrigsminister Per Stig Møller
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 26 (Alm. del) stillet af Europaudvalget efter ønske fra MF Anne Grethe Holmsgaard (SF) den 2. december 2009.

18. december 2009

Med venlig hilsen

Helge Sander

**Ministeriet for Videnskab
Teknologi og Udvikling**

Bredgade 43

1260 København K

Telefon 3392 9700

Telefax 3332 3501

E-post vt@vtu.dk

Netsted www.vtu.dk

CVR-nr. 1680 5408

Dok nr. 1158552

Side 1/1

Spørgsmål nr. 26 (Alm. del) stillet af Europaudvalget efter ønske fra MF Anne Grethe Holmsgaard (SF) den 2. december 2009 til Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Spørgsmål 26

Ministeren bedes, som lovet på Europaudvalgets møde den 18. november 2009, oversende et notat, der redegør for, at der ikke var indikationer forud for det uformelle Rådsmøde i Umeå den 16. oktober 2009, om, at budgetoverskridelsen i forbindelse med ITER ville blive drøftet på det uformelle Rådsmøde. Ministeren bedes desuden oversende et notat, der redegør for behandlingen af budgetoverskridelserne for ITER på styrelsesmødet i ITER den 18. - 19. november 2009, herunder særligt den formelle eller uformelle forpligtelse, som Kommissionen måtte have tilkendegivet på EU's vegne for bidrag til projektets finansiering efter 2011.

Svar

Indledningsvis skal det præciseres, at jeg på mødet i Europaudvalget den 18. november 2009 understregede, at Kommissionen på møderne i Rådet (Konkurrenceevne) den 28. maj 2009 og den 25. september 2009 havde oplyst, at der ville være en vækst i konstruktionsomkostningerne for ITER. Men Kommissionen kunne ikke på disse tidspunkter give mere præcise tal, da der foregik et omfattende udredningsarbejde. Jeg oplyste endvidere, at dette arbejde blev afsluttet før det uformelle rådsmøde den 16. oktober 2009, hvorfor Kommissionen derved kunne fremlægge et nyt konkret skøn.

Der er tradition for, at de enkelte formandskaber inviterer til uformelle minister-rådsmøder for nogle af ministerrådene. Dette er generelt tilfældet for Konkurrenceevnerådets vedkommende. På disse møder kan formandskabet sætte et eller flere punkter på dagsordenen til en generel eller principiel drøftelse. Der tages ikke beslutninger på disse møder. Det svenske formandskab havde blandt andet sat ITER på dagsordenen på det uformelle rådsmøde i Umeå med henblik på en diskussion.

På mødet udtrykte alle lande deres fortsatte principielle støtte til ITER under forudsætning af, at der fremover sikres en effektiv ledelse af hele projektet samt en effektiv omkostningskontrol og realistisk tidsplanlægning.

Fra dansk side fremhævede vi eksplicit disse forudsætninger og anbefalede formandskabet og Kommissionen, at de relevante budgetmyndigheder blev inddraget snarest muligt.

Endvidere gav man fra dansk side udtryk for, at budgettet for EU's fusionsforskningsprogram, inkl. ITER, skal holdes indenfor rammerne af det nuværende 7. rammeprogram, der for den nukleare del udløber med 2011.

**Ministeriet for Videnskab
Teknologi og Udvikling**

Bredgade 43

1260 København K

Telefon 3392 9700

Telefax 3332 3501

E-post vtu@vtu.dk

Netsted www.vtu.dk

CVR-nr. 1680 5408

Dok nr. 1158552

Side 1/2

På baggrund af drøftelsen på det uformelle rådsmøde udstak Rådet følgende retningslinjer for drøftelserne med ITER-parterne og for Kommissionens arbejde i den videre proces:

For det første er det en forudsætning, at der fremover sikres en effektiv ledelse af hele projektet samt en effektiv omkostningskontrol og realistisk tidsplanlægning.

For det andet er Kommissionen blevet instrueret om at orientere de øvrige ITER-parter om, at det nuværende scenario for ITER ikke er realistisk.

For det tredje er Kommissionen blevet anmodet om så hurtigt som muligt at fremkomme med forslag til mulige finansieringskilder for perioden efter 2011 og herunder undersøge fordele og ulemper ved at optage lån i Den europæiske Investeringsbank.

Mødet i ITER Styrelsesrådet den 18. - 19. november 2009

Ministeriet for Videnskab
Teknologi og Udvikling

Kommissionen orienterede på Rådsmødet (Konkurrenceevne) den 3. december om forløbet af mødet i ITER Styrelsesrådet.

Side 2/2

Diskussionen på mødet i ITER Styrelsesrådet drejede sig i overvejende grad om, hvordan man kan begrænse omkostningsstigningerne gennem valg af scenarie.

Jeg henviser til vedlagte informationsnote af 27. november 2009 fra Kommissionen om ITER, hvoraf det blandt andet fremgår, at den internationale ITER organisation inden udgangen af februar 2010 skal komme med forslag til en opdateret tidsplan, hvor man arbejder med en tidlig og sen dato med hensyn til gennemførelse af første fase. Oplægget, som skal udarbejdes i samarbejde med de syv parter ITER organisationer, skal diskuteres på et ekstraordinært Styrelsesrådsmøde i marts 2010, hvorefter en beslutning forventes taget på det ordinære ITER Styrelsesrådsmøde i juni 2010.

For så vidt angår budgetspørgsmålet så er det europæiske budget til finansiering af bygningen af ITER ikke overskredet fra 2007 til og med 2011, som er perioden for den nukleare del af EU's 7. rammeprogram. Derimod vil der være behov for at få tilført ekstra midler efter 2011.

Kommissionen er som tidligere nævnt blevet anmodet om så hurtigt som muligt at fremkomme med forslag til mulige finansieringskilder for perioden efter 2011 og herunder undersøge fordele og ulemper ved at optage lån i Den europæiske Investeringsbank.

For årene efter 2013 vil spørgsmålet indgå i de kommende drøftelser om de finansielle perspektiver for 2014 – 2021.



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 27 November 2009

16558/09

**RECH 433
ATO 142**

NOTE

From : The Commission
To : Delegations
Subject : ITER
- Information from the Commission

Delegations will find attached an information note from the Commission services on the above-mentioned topic.

ITER

Information note from the Commission services

The Council of the European Union (General Affairs and External Relations) adopted conclusions on the next steps in the ITER project, on 16 November 2009.¹ These served as guidance for the Commission at the ITER Council (IC-5, 18-19 November 2009).

Before IC-5, the European delegation undertook a series of visits to the ITER Parties, in which the above mentioned guidance was conveyed, as was the reasoning behind Europe's actions and the possible paths for solutions.

At the IC-5 Council, the European delegation refused to support the Scenario 1 schedule for construction proposed by the ITER Organization (IO). As expected, this stance was strongly challenged by many of the ITER international partners. Despite this opposition, agreement was reached that an updated scenario should be prepared by the IO, by the end of February 2010. This updated scenario should be more realistic and at the same time capable of better mitigating potential risks, especially those arising in the early construction phase (the so-called critical path). This new scenario should be the subject of examination during an extraordinary ITER Council meeting currently foreseen for March 2010. This examination should allow for the possible adoption of the ITER Baseline (scope, schedule, and cost) at the ordinary ITER Council of June 2010. The European delegation agreed to look for possible ways to reasonably accelerate its planned activities concerning the ITER buildings.

Regarding the IO's cost estimates, the independent assessment panel led by Dr Briscoe presented its final report at IC-5, noting the continued good progress. The report also points out that the IO's current cost estimates are "*much more soundly based*" than previous figures. Nevertheless, it considers that there is still room for further optimization and that IO cost estimates could be accepted at 10% less than currently proposed.

¹ Docs. 15815/09 (limité), 15815/09 ADD 1 (Restreint UE), and 15818/09 (limité), the latter containing a statement from the Commission.

The outcome of the management assessment of the IO was also discussed at IC-5 on the basis of an extensive report produced by Prof. Namkung (Korea). The report includes a broad range of far reaching recommendations touching *inter alia* on the top management and the organizational structure. It did not prove possible to reach decisions on these issues at the meeting. Nonetheless, a group has now been set up to build consensus on possible actions to be taken by the ITER Council. The mandate of this group sets the end of December 2009 as the deadline for submitting the corresponding proposals.

As regards the European contribution, the management assessment of the European Joint Undertaking "*Fusion For Energy*" calls for radical changes to its organisation and culture for it to be in a position to fulfil the Euratom obligations towards ITER. The Commission already started working on the necessary changes, to be implemented as soon as possible. Close cooperation with the Member States will be essential for successful implementation of these necessary changes, particularly in some areas.

On the assessment of the existing cost estimates for the construction of the ITER buildings, an Expert Group was created. It is composed of five experts from the Member States and two from the Commission. The final report is expected before mid-December. It will then be distributed to the Member States.

A group has also been set up within the Commission to explore funding possibilities for ITER construction. This group is expected to report to the Member States early next year.

