



KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 7.5.2008
KOM(2008) 239 endelig

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

om udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II)

Statusrapport juli-december 2007

(SEK(2008) 552)

1. INDLEDNING

I denne statusrapport beskrives Kommissionens arbejde i anden halvdel af 2007 i forbindelse med udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II). Den fremlægges i overensstemmelse med artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 2424/2001 af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) for Rådet og Europa-Parlamentet.

2. DE VIGTIGSTE RESULTATER I DEN PÅGÆLDENDE PERIODE

2.1. Netværksinstallation og testning

SIS II-projektet omfatter levering af et wide area-netværk, der opfylder kravene for så vidt angår tilgængelighed, sikkerhed, geografisk dækning og serviceniveau, således at alle de nationale systemer og det centrale system kan kommunikere. Alle medlemsstaternes hovedsites og langt de fleste af deres backup-sites har været koblet til s-Testa-netværket siden november 2007.

2.2. Det centrale SIS II

Der er blevet gennemført systemløsningstest for at kontrollere, at det centrale SIS II-system på de centrale sites overholder den tekniske specifikation.

2.3. Forberedelse til migration og integration

I 2006 blev der i samarbejde med medlemsstaternes eksperter udarbejdet en migrationsplan med henblik på at flytte SIS 1+ til SIS II. Med afslutningen af SISone4All-projektet steg antallet af medlemsstater og dermed også kompleksiteten i forbindelse med forvaltningen af migrationen. Der er inden for rammerne af SIS II-udvalget blevet nedsat en migrationsarbejdsgruppe, der har mandat til at fremsætte konkrete forslag til en samlet og sammenhængende strategi og en plan på højt niveau for forberedelsen og gennemførelsen i tide af migrationen fra SIS 1+ til SIS II, herunder risikoanalyse og beredskabsplan.

3. KONKLUSIONER

Første fase af testene af det centrale SIS II, der ikke omfatter deltagelse af medlemsstaterne, er afsluttet. Medlemsstaterne er begyndt at teste deres nationale systemer. Trods en række startvanskeligheder, der har påvirket det planlægningsmæssige spillerum i den samlede projekttidsplan negativt, er netværket mellem medlemsstaterne og de to sites med det centrale SIS II-system nu stabilt. Der er dog opstået visse forsinkelser i forbindelse med projektet de seneste seks måneder, idet SIS II-forskriftsudvalget har afgivet en negativ udtalelse om udkastet til Kommissionens afgørelse om testning, og der har været problemer i forbindelse med migrationen og varigheden af de samlede test. De igangværende drøftelser vil være afgørende for, i hvor høj grad den samlede planlægning vil blive påvirket.