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1. RESUMÉ

Kommissionen fremlægger den 15. rapport om overvågning af sager om stål- og jernmalms-
støtte i henhold til EKSF-traktatens artikel 95, således som det er fastlagt i Kommissionens
beslutninger af 4. april 19941, 21. december 19942 og 29. november 19953.

I overensstemmelse med ovennævnte beslutninger omhandler denne 15. rapport følgende
selskaber: Irish Steel, Siderurgia Nacional, EKO-Stahl og Voest Alpine Erzberg. Da de fleste af
de betingelser, Kommissionen har fastlagt i sine beslutninger om godkendelse af støtte, allerede
er opfyldt, er denne rapport koncentreret om de betingelser, Kommissionen stadig overvåger.

1.1. Irish Steel, Irland

Irish Ispats investeringer frem til den 31. december 2000 ændrede ikke virksomhedens
produktionskapacitet.

1.2. Siderurgia Nacional, Portugal

Overvågningen er koncentreret om en opfølgning af planen for opstilling af lysbueovnen, der
ifølge en ændret plan skulle tages i drift i anden halvdel af 2001. Nedlukningen af SN Serviços
er planlagt til første kvartal af 2001. Der er truffet retlige foranstaltninger for den påkrævede
nedskæring af arbejdsstyrken på SN Serviços. For at påse at den støttede omstrukturering
fuldføres, har Kommissionen besluttet at fortsætte overvågningen indtil den 15. marts 2002.

1.3. Eko-Stahl, Tyskland

De eneste betingelser, der stadig overvåges af Kommissionen, er, om den årlige kapacitets-
begrænsning (1,5 mio. t/år fra og med februar 2000) for det nye varmvalseværk overholdes, og
om produktionen udelukkende anvendes til videreforarbejdning i selskabets egne anlæg.
Kapacitetsbegrænsningen kontrolleres gennem en elektrisk anordning, hvis funktion overvåges
af Kommissionen. Kapacitetsbegrænsningen blev overholdt i overvågningsperioden.

1.4. Voest Alpine Erzberg, Østrig

Prisen for jernmalm var på linje med markedspriserne og højere end prisen på importeret
jernmalm i overvågningsperioden.

Beslutningen giver mulighed for at yde 52 mio. ATS i støtte i 2000. I 2000 blev der udbetalt
35 mio. ATS.

1.5. Uafklarede forhold i tidligere overvågede selskaber

ILP

Investeringerne i andet halvår af 2000 ændrede ikke selskabets samlede produktionskapacitet for
råstål og varmvalsede produkter.

1 Beslutning 94/257-261/EKSF (EFT L 112 af 3.5.1994, s. 52, 58, 64, 71, 77).
2 Beslutning 94/1075/EKSF (EFT L 386 af 31.12.1994, s. 18).
3 Beslutning 96/269/EKSF (EFT L 94 af 16.4.1996, s. 17).
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ACERALIA

Selskabets samlede produktionskapacitet er ikke ændret i anden halvdel af 2000.

AHV-Ensidesa Capital

Den sociale støtte, der er udbetalt til selskabet i andet halvår af 2000, er i overensstemmelse med
den godkendte støtteforanstaltning.

Acenor

Den sociale støtte, der er udbetalt til selskabet i andet halvår af 2000, er i overensstemmelse med
den godkendte støtteforanstaltning.

Freital

Der var ingen forhøjelse af den resterende kapacitet i anden halvdel af 2000.
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2. OVERSIGT

Siderurgia Nacional, EKO Stahl, Irish Steel, Voest Alpine Erzberg

Støtte efter EKSF, art. 95 Støtte efter
stålstøttereglerne

Kapacitetsnedskæring Afskedigelser

Selskab Krævet Gennemført Bemærkninger

Godkendt Ydet Godkendt Ydet kt/år Dato kt/år Dato Plan Gennem-
ført

SN 60,12 mio.
PTE (306
mio. EUR)

100 % 5,925 mio.
PTE (29,55
mio. EUR)

2 669,16
mio. PTE
(12,01 mio.
EUR)

140 31.12.95 100% 31.12.95 1798 1766 =
98%

Afskedigelser bagud i forhold til
planen, nedlukning af højovn
planlagt til første kvartal 2001

EKO 900,62 mio.
DEM (462
mio. EUR)

100% 385 mio.
DEM (197
mio. EUR)

100% 361 31.1.95 100% 28.2.95 650
inden
1999

195
inden
1999

IRISH
STEEL

38 298 mio.
IEP (47,7
mio. EUR)

100% 205
inden
1996

209 inden
1996

VAEG 408 mio.
ATS (29,7
mio. EUR)

274,8 mio.
ATS (17,42
mio. EUR)

- - - - - - 71 inden
2002

84 Afskedigelser forud for
tidsplanen.
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3. IRISH STEEL , IRLAND

Kommissionen besluttede den 7. februar 1996 (Kommissionens beslutning 96/315/EKSF)4 at
godkende støtte efter EKSF-traktatens artikel 95 i forbindelse med salget af Irish Steel Ltd (ISL) til
Ispat International for et beløb på højst 38,298 mio. IEP5 for at sikre omstrukturering af Irish Steel
(for yderligere oplysninger henvises til de tidligere overvågningsrapporter).

Ifølge beslutningen blev støtten godkendt på visse betingelser (for yderligere oplysninger henvises
til de tidligere overvågningsrapporter). De irske myndigheder forelagde den 16. marts 2001 den 11.
overvågningsrapport i overensstemmelse med Kommissionens beslutning. Denne rapport indeholdt
en række finansielle oplysninger og forholdstal i overensstemmelse med bilaget til denne
beslutning.

I øjeblikket er den eneste resterende betingelse, der skal overvåges, den femårige fastfrysning af
produktionskapaciteten frem til udgangen af maj 2001. De investeringer, Irish Ispat Ltd. foretog i
2000, ændrede ikke virksomhedens produktionskapacitet. De vedrørte udskiftning,
vedligeholdelse, forbedring af anlæggets produktivitet og af dataenes pålidelighed.

4 EFT L 121 af 27.5.1996, s. 6.
5 1 EUR = 0,7876 IEP.
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4. SIDERURGIA NACIONAL , PORTUGAL

4.1. Indledning

Den 12. april 1994 godkendte Kommissionen6 i henhold til artikel 95 i EKSF-traktaten
støtte på 60,12 mia. PTE7 til det offentligt ejedeSiderurgia Nacional(for yderligere
oplysninger henvises til de tidligere overvågningsrapporter).

Støtten blevudbetalt i 1994 og 1995.

I september 1994 godkendte Kommissionen følgende efter femte udgave af
stålstøttereglerne8:

– 4 925 mio. PTE til sociale foranstaltninger

– 1 000 mio. PTE til miljøforanstaltninger.

Ved udgangen af 2000 var der udbetalt 2 669,16 mio. PTE til sociale foranstaltninger.
Den resterende støtte til sociale foranstaltninger og miljøforanstaltninger kan stadig
udbetales.

Der blev stillet visse betingelser for tildeling af støtte. Følgende betingelser overvåges
fortsat af Kommissionen:

– udskiftning af højovnen i Seixal med en elektrisk lysbueovn (ikke opfyldt )

– nedskæring af den samlede arbejdsstyrke med 1798 personer inden udgangen af
1996 (udsat)

Denne rapport dækker udviklingen frem til den 31. december 2000 og er baseret på
oplysninger fra de portugisiske myndigheder i deres 15. overvågningsrapport, der blev
fremlagt den 16. marts 2001. Denne rapport er koncentreret om overholdelse af de
betingelser, Kommissionen fortsat overvåger.

4.2. Investeringer

SN Longos - Lysbueovn

Ifølge den oprindelige omstruktureringsplan (PERG) skulle højovnen erstattes af en
elektrisk lysbueovn i begyndelsen af 1996. De portugisiske myndigheders beslutning
om at privatisere selskaberne med det samme, hvilket ikke var planlagt i den oprindelige
omstruktureringsplan, og myndighedernes beslutning om at lade de nye private
aktionærer iSN Longostræffe den endelige investeringsbeslutning, har ført til en
femårig forsinkelse i opstillingen af den elektriske lysbueovn (se tidligere rapporter).

6 EFT L 112 af 3.5.1994, s. 52.
7 1 EUR = 200,482 PTE. Samlet beløb 299 mio. EUR.
8 EFT C 390 af 31.12.1994, s. 18.
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Den reviderede tidsplan for gennemførelse af investeringen ser således ud:

Bygningsarbejder Andet halvår 2001 delvis
iværksat

Installering af udstyr 2. og 3. kvartal 2001

Driftsstart 4. kvartal 2001

Ovnen fuldt operationel Første 4 måneder af 2002

Kommissionen følger fremskridtene trin for trin. Udskiftningen af højovnen med en
elektrisk lysbueovn blev betragtet som et afgørende element i den fornødne industrielle
omstrukturering af det tidligereSiderurgia Nacional, da der blev givet tilladelse til en
fravigelse af EKSF-traktatens artikel 95.

Omstruktureringen kan derfor ikke anses for afsluttet, før denne investering er
gennemført. Selv om der på nuværende tidspunkt ikke er noget, der tyder på, at det
bliver nødvendigt at yde yderligere støtte tilSN Serviços, skal Kommissionen overvåge
gennemførelsen af den støttede omstrukturering.

Kommissionen besluttede derfor allerede den 15. oktober 1998 at forlænge
overvågningsperiodeni hvert fald indtil den 15. september 2000. Investeringen i den
elektriske lysbueovn forventes tilendebragt ved udgangen af første halvdel af 2001. I
betragtning af behovet for en tilstrækkelig sikkerhedsmargen, da der kan forekomme
forsinkelser ved sådanne investeringer, har Kommissionen besluttet at forlænge
overvågningsperioden til den 15. marts 20029.

4.3. Beskæftigelsesudvikling

Nedskæringen af arbejdsstyrken er forsinket i forhold til planen. Forsinkelsen berører
kun SN Serviçosog vil derfor ikke få betydning for de privatiserede selskabers
levedygtighed. Portugal ogSN Serviçoshar meddelt Kommissionen, atSN Serviçosaf
tekniske årsager10 har besluttet af stoppe sin virksomhed i første halvdel af 2001, dvs.
før den nye elektriske lysbueovn, somSN Longosopfører i Seixal, bliver sat i drift.
Virksomheden har til hensigt at afskedige personalet i løbet af denne periode. I 2000
traf virksomheden de retlige foranstaltninger, der er nødvendige for at mindske
arbejdsstyrken. Den forsinkede gennemførelse af den oprindelige plan vedrørte i alt 33
ansatte ved udgangen af 2000.

Nedenstående tabel viser udviklingen i arbejdsstyrken og prognoserne:

9 SG (2001) D/285564 af 31.1.2001.
10 Se 14. stålovervågningsrapport.
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1999 2000 2001*

SN Longos + Lusosider 710 648 590

SN Serviços 878 795 44**

Antal ansatte i alt 1588 1443 634

Planlagt antal ansatte i alt 1410 1410 1410

Afvigelse fra plan 178 33 -776

* Forventede nedskæringer i 2001.

** Nødvendigt antal ansatte til nedtagelse af installationerne.

SN Longosforventes at øge arbejdsstyrken, når den nye elektriske lysbueovn sættes i
drift, således at den samlede arbejdsstyrke i de privatiserede selskaber vil stige lidt efter
lukning af højovnen. Omstruktureringsplanens oprindelige mål på 1 410 forventes nået
senest i 2001 efter lukningen af højovnen.

Finansiering af afskedigelserne

Antal ansatte EKSF, art.
56

Staten (Art. 56
EKSF)

Selskab1 I altForm

Omkostninger i mio. PTE

Førtidspension 974 265,42 265,42 36,3 567,14

Afskedigelse2 652 306,7 306,7 2884,34 3497,85

Andet 106

1993 -

1999 *

I alt 1732 572,12 572,12 2920,64 4065,09

Førtidspension 120 28,83 28,83 - 57,66

Afskedigelse
2 18 3,61 3,61 110,56 117,78

Andet 5

2000

I alt 143 32,44 32,44 110,56 175,44

* For nærmere oplysninger om perioden 1993- 1999 henvises til tidligere rapporter.

1 Hvortil staten bidrager med op til de 50 %, der er tilladt efter artikel 4, stk. 1, i femte (til og med 1996)
henholdsvis sjette udgave af stålstøttereglerne (fra og med 1997).

2 Gennem gensidige aftaler (forhandlede afskedigelser).

Der blev i 2000 udbetalt 259,6 mio. PTE i socialstøtte efter artikel 4, i sjette udgave af
stålstøttereglerne.
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4.4. Salg

SN Serviços'salg af blokke på det portugisiske marked går udelukkende tilSN Longos.
Priserne for disse produkter fastsættes på normale markedsbetingelser for en periode på
tre måneder. Overskydende stålproduktion sælges på markedet til markedspriser (Metal
Bulletin spotpriser). Gennemsnitspriserne for de forskellige varegrupper blev angivet i
overvågningsrapporten. Kommissionen har sammenlignet disse priser med de
gennemsnitlige markedspriser og er af den opfattelse, at de ligger i normalprislejet.

4.5. Finansielle resultater

SN Serviços

Ifølge de portugisiske myndigheder har den lukning af virksomheden, der er under
forberedelse, betydet, at det ikke var muligt at fremlægge de ønskede oplysninger om
regnskaberne og resultatopgørelsen inden den 15. marts 200111.

De foreløbige oplysninger, der blev afgivet den 19 april, viser imidlertid, at tabene i
2000 bliver på 7 271 mio. PTE.

Kommissionen beklager, at de portugisiske myndigheder ikke overholdt deres
forpligtelse til at aflægge rapport i tide. Den vil lade de endelige tal for 2000 indgå i sin
næste overvågningsrapport sammen med tallene for første halvdel af 2001.

4.6. Støtte

Den godkendte støtte efter EKSF-traktatens artikel 95 blev udbetalt i seks rater mellem
marts 1994 og juni 1995, som anført i den fjerde overvågningsrapport. Støtten til
miljøforanstaltninger, der er godkendt i henhold til artikel 3 i femte udgave af
stålstøttereglerne, er endnu ikke udbetalt. Støtten til sociale foranstaltninger, der er
godkendt i henhold til artikel 4, stk. 1, i henholdsvis femte og sjette udgave af
stålstøttereglerne, er behandlet under punkt 4.3 (finansiering af afskedigelserne).

11 De portugisiske myndigheder forklarer, at forsinkelsen skyldes den igangværende nedlukningsproces og
revisionskravene i firmaets endelige fase. Der er desuden opstået problemer, fordi personale i
økonomiafdelingen er gået på førtidspension, hvilket naturligvis har lagt pres på de menneskelige
ressourcer, der er tilbage, og som skal udføre det nødvendige arbejde.
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5. EKO STAHL GMBH, TYSKLAND

5.1. Indledning

Den 21. december 1994 godkendte Kommissionen12 i henhold til EKSF-traktatens
artikel 95 støtte på 900,62 mio. DEM13 til EKO Stahl GmbH (for yderligere
oplysninger henvises til tidligere overvågningsrapporter).

Kommissionen gav den 21. december 1994 endvidere tilladelse14 til regional
investeringsstøtte på 385 mio. DEM15 i henhold til artikel 5 i femte udgave af
stålstøttereglerne.

Der blev stillet visse betingelser for tildeling af støtte. Følgende betingelser
overvåges fortsat af Kommissionen:

– det nye varmvalseværk skal udvides til en kapacitet på 900 000 t/år inden
udgangen af 1997, og det skal blive på denne kapacitet indtil udgangen af
januar 2000. Fra februar 2000 kan selskabet øge varmvalseværkets kapacitet til
1,5 mio. t/år indtil udgangen af januar 2005 (overvåget)

– det nye varmvalseværks produktion må kun anvendes til videreforarbejdning i
selskabets egne koldvalseanlæg (overholdt hidtil).

Denne rapport dækker udviklingen frem til den 31. december 2000 og er baseret på
oplysninger fra de tyske myndigheder i den rapport, der blev fremlagt for
Kommissionen den 15. marts 2001.

5.2. Kapacitetsbegrænsning

Kapacitetsbegrænsningen på det nye varmvalseværk på 900 000 t/år frem til
udgangen af januar 2000 og på 1,5 mio. t/år frem til udgangen af februar 2005 sikres
ved hjælp af en elektronisk anordning, der gør det teknisk umuligt at overskride disse
grænser. Denne tekniske løsning blev principielt godkendt af Kommissionen i
begyndelsen af 1996. For yderligere oplysninger om dette system henvises der til den
femte overvågningsrapport. Systemet har været driftssikkert, og Kommissionen har
med regelmæssige mellemrum modtaget indberetninger om de producerede
mængder.

Den tilladte kapacitetsudvidelse fra februar 2000 gav selskabet tekniske problemer,
da den elektroniske anordning er reguleret til et kapacitetsår, der løber fra juli til juni.
Den 15. marts 1999 tilsluttede Kommissionen sig derfor et forslag fra de tyske
myndigheder, hvorefter produktionen fra juli 1999 til juli 2000 vil blive udregnet ved
hjælp af de to tærsklers gennemsnitsproduktion, der giver en årskapacitet på 1,150
mio. tons for kapacitetsåret juli 1999-juni 200016. Maskinen er blevet indstillet i
overensstemmelse hermed pr. 1. juli 1999 og er nu indstillet til 1,5 mio. t/år pr. 1. juli
2000.

12 EFT L 386 af 31.12.1994, s. 18.
13 1 EUR = 1,95 DEM. Samlet beløb 462 mio. EUR.
14 EFT C 18 af 17.1.1997, s. 7.
15 197 mio. EUR.
16 For nærmere oplysninger henvises til 13. rapport.



12

5.3. Varmvalseværkets produktion

Varmvalsede bånd, der fremstilles på varmvalseanlægget, anvendes udelukkende i
koldvalseanlægget.

Produktionen af varmvalsede bånd var på 749 600 tons i anden halvdel af 2000 og 1
340 900 tons for hele året.
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6. VOEST ALPINE ERZBERG GMBH, ØSTRIG

6.1. Indledning

Den 29. november 1995 godkendte Kommissionen17 statsstøtte tilVoest Alpine
Erzberg GmbH (VAEG) med henblik på gradvis lukning af selskabets
mineaktiviteter frem til 2002. Der blev godkendt støtte på i alt 272 mio. ATS til
dækning af driftsunderskud i perioden 1995-2002 og 136 mio. ATS18 til dækning af
omkostningerne ved en sikker og miljøvenlig nedlukning af malmbrydningen.

Der blev bl.a. stillet følgende betingelser for tildelingen af støtten:

– den årlige maksimale støtte og produktion, der er anført i ovenstående tabel,
måtte ikke overskrides (overholdt hidtil, se punkt 6.2.2.1 nedenfor)

– driftsstøtten måtte ikke overstige forskellen mellem
produktionsomkostningerne og indtægterne (overholdt hidtil)

– prisen på jernmalm skulle ligge på markedsniveauet og måtte ikke være lavere
end prisen på importeret jernmalm (overholdt hidtil).

Denne rapport dækker situationen frem til den 31. december 2000 og er baseret på de
oplysninger, Østrig fremsendte i den 11. overvågningsrapport, der i
overensstemmelse med Kommissionens anmodning blev fremlagt den 14. marts
2001.

6.2. Ny overvågningsrapport

6.2.1. Virksomheden

Voest Alpine Erzberg Gesellschaft mbh(VAEG) kontrolleres afÖIA Bergbauholding
Aktiengesellschaft, der igen ejes af det 100% statsejedeÖsterreichische
lndustrieholding Aktiengesellschaft. VAEG udvinder malm med lavt jernindhold
(~32% Fe). Selskabet har kun en kunde, nemligVoest Alpine Stahl AG(VASA), der
blev privatiseret i efteråret 1995.

6.2.2. Driftsstøtte

6.2.2.1. Produktion og salg

I 2000 producerede VAEG 860 000 tons jernmalm med et gennemsnitligt
jernindhold på 33,6 %. Desuden blev der produceret 1,026 mio. tons materiale med
lavt jernindhold, som VASA kan bruge som chargemateriale til højovnen
(Möllerzusatzmaterial). Denne produktion blev solgt og leveret til VASA.
Ovennævnte 860 000 tons overstiger loftet for 2000 med 9 000 tons19. Ifølge de
østrigske myndigheder bestod denne mindre overskridelse af en sikkerhedsmargen i
tilfælde af, at VASA ikke skulle acceptere alle de leverede mængder på grund af

17 EFT L 94 af 16.4.1996, s. 17.
18 1 EUR = ATS 13,703. 272 mio. ATS = 19,76 mio. EUR 136 mio. ATS = 9,88 mio. EUR.
19 Se 14. rapport, side 16
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malmens dårlige kvalitet. De østrigske myndigheder har givet tilsagn om at sænke
det tilladte loft for2001 med denne overskridelse.

6.2.2.2. Produktionsomkostninger

I 2000 var produktionsomkostninger for jernmalm og materiale med lavt jernindhold,
herunder til nedlukning og reetablering, på 130,77 ATS pr. ton. Bilaget indeholder en
detaljeret oversigt over produktionsomkostningerne.

6.2.2.3. Priser

Jernmalm af standardkvalitet blev solgt til 139,50 ATS (10,14 EUR) pr. ton. Denne
standardpris blev fastsat i november 1999 for hele 2000.

Materiale med lavt jernindhold (Möllerzusatzmaterial) blev solgt til 82,15 ATS
(5,97 EUR) pr. ton fastsat efter markedsprisen på kalkgrus (Kalkschotter).

Gennemsnitsprisen for levering af jernmalm og materiale med lavt jernindhold
(Möllerzusatzmaterial) er således 105,20 ATS (7,95 EUR) pr. ton. Inklusive
transportomkostningerne til VASA/Linz var prisen på 684,14 ATS (49,72 EUR) pr.
ton Fe.

De oplysninger, Østrig fremsendte i sin 11. overvågningsrapport bekræfter
oplysningerne fra Voest Alpine Rohstoffbeschaffungs GmbH, der er et datterselskab
af Voest-Alpine Stahl AG med ansvar for indkøb af råmaterialer, om at ovennævnte
pris pr. ton Fe for jernmalm er højere end den tilsvarende pris, der skal betales for
importeret jernmalm.

Det kan derfor konkluderes, at priserne i anden halvdel af 2000 ikke var lavere end
krævet i artikel 2 i Kommissionens beslutning af 29. november 1995.

6.2.2.4. Driftsstøtte

VAEG's samlede tab i 2000 var på 46,88 mio. ATS (3,41 mio. EUR).

Af det samlede tab i perioden stammede 11,5 mio. ATS fra nedlukningsaktiviteter.
Bilaget indeholder yderligere oplysninger om tab.

I 2000 er der udbetalt 24 mio. EUR i driftsstøtte, mens Kommissionen har fastsat
loftet for 2000 til 30 mio. ATS.

6.2.3. Støtte til lukning

I 2000 er der udbetalt 11 mio. EUR i støtte til lukning, mens Kommissionen har
fastsat loftet for 2000 til 22 mio. ATS.
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6.2.4. Udbetalt støtte i forhold til godkendt støtte

.

Samlet støtte Driftsstøtte Støtte til lukning

(mio. ATS) Godkendt Udbetalt Godkendt Udbetalt Godkendt Udbetalt

1995-1999* 254 239,8 196 187 58 52,8

2000 52 35 30 24 22 11

2001 52 26 26

2002 50 20 30

I alt
408 274.8 272 211 136 63.8

* For nærmere oplysninger om perioden 1995- 1999 henvises til tidligere rapporter.

6.2.5. Beskæftigelsesudvikling

Planen for nedskæring af arbejdsstyrken ser således ud:

Arbejdsstyrke
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Produktion
280 276 273 273 254 242 210 181

Nedluknings-
aktiviteter 6 10 13 13 20 20 31 34

I alt
286 286 286 286 274 262 241 215

Som en afvigelse fra den oprindelige plan blev arbejdsstyrken skåret ned til 202 i
2000. Nedskæringen af arbejdsstyrken er derfor forud for planen.



16

BILAG

Sammenligning af produktionsomkostninger og -indtægter i 2000
Jernmalm Materiale med lavt jernindhold Nedlukning og

sikring
I alt

Produktion i
tons

860 500 t 1 025 700 t 1 886 200 t

Om-
kostninger

(000 ATS) (ATS/ton) (000 ATS) (ATS/ton) (000 ATS) (000 ATS) (ATS/ton)

Produktion
26 583 30,89 21 233 20,70 47 816 25,35

Udvinding
41 272 47,96 21 540 21,00 62 812 33,30

Forarbejdning
49 727 57,79 15 386 15,00 65 113 34,52

Kvalitets-
kontrol 5 479 6,37 4 103 4,00 9 582 5,08

Transport
5 990 6,96 6 667 6,50 12 657 6,71

General-
omkostninger 12 907 15,00 15 386 15,00 28 293 15,00

Omkostninger
i forbindelse
med udtømte
dele af minen

7 545 8,77 7 545 4,00

Nedlukning
(tekniske og
sociale for-

anstaltninger)

12 847 12 847 6,81

Samlede
salgs-

omkostninger

149 503 173,74 84 315 82,20 12 847 246 665 130,77

Indtægter: Jernmalm Materiale med lavt jernindhold I alt

Salg (tons) 860 500 t 1 025 700 t 1 886 200 t

Salgspris
120 040

139,50/t
84 315

82,20/t
204 355

Fradrag på
grund af
kvalitets-
forskel

- 5 902 - 5 902

I alt
114 138 84 315 198 453

105,21/t

Forskel

Driftsresultat
-35 365 -12 847 -48 212

Støtte

24 000 11,000 35 000


