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Resumé

Kommissionen fremlægger den trettende rapport om overvågning af stålstøttesager efter EKSF-
traktatens artikel 95, således som det er fastlagt i Kommissionens beslutninger af 4. april 19941,
21. december 19942 og 29. november 19953.

I overensstemmelse med ovennævnte beslutninger omhandler denne trettende rapport følgende
selskaber: Irish Steel, Siderurgia Nacional, EKO-Stahl og Voest Alpine Erzberg. Da de fleste af
de betingelser, som Kommissionen har fastlagt i sine beslutninger om godkendelse af støtte,
allerede er opfyldt, er denne rapport koncentreret om de betingelser, Kommissionen stadig
overvåger.

1. Irish Steel, Irland

Irish Ispats investeringer indtil den 31.12.1999 er i overensstemmelse med planen.

De indberettede produktions- og salgstal for regnskabsåret 1999/2000 (fra juli 1999 til juni
2000) ligger inden for de fastsatte grænser.

2. Siderurgia Nacional, Portugal

Overvågningen er koncentreret om en opfølgning af planen for opstilling af lysbueovnen,
der ifølge planen skulle sættes i drift i tredje kvartal 2001. Den krævede nedbringelse af
arbejdsstyrken på SN Serviços er derfor yderligere udskudt indtil denne dato. Det er derfor
Kommissionens hensigt at forlænge overvågningen indtil den 15. marts 2002.

3. Eko-Stahl, Tyskland

Den eneste betingelse, som Kommissionen fortsat overvåger, er overholdelsen af den
årlige kapacitetsbegrænsning (900kt/år indtil udgangen af januar og 1,5 mio. t/år fra
februar 2000) for det nye varmvalseværk og anvendelsen af produktionen udelukkende til
yderligere videreforarbejdning i selskabet. Kapacitetsbegrænsningen kontrolleres gennem
en elektrisk anordning, hvis funktion overvåges af Kommissionen.

1 Beslutning nr. 94/257/EKSF (EFT L 112 af 3.5.1994, s. 52, 58, 64, 71, 77).
2 Beslutning nr. 94/1075/EKSF (EFT L 386 af 31.12.1994, s. 18).
3 Beslutning nr. 96/269/EKSF (EFT L 94 af 16.4.1996, s. 17).



4

4. Voest Alpine Erzberg GmbH, Østrig

Prisen for jernmalm var på linje med markedspriserne og højere end prisen på importeret
jernmalm i overvågningsperioden.

Beslutningen gav mulighed for at yde 57 mio. ATS i støtte i 1999. Selskabet anmodede om
51 mio. ATS, og der blev udbetalt 47,8 mio. ATS. Produktionen oversteg det loft, der var
fastsat i beslutningen. Det udbetalte støttebeløb var imidlertid 9,2 mio. ATS lavere end det
støttebeløb, Kommissionen havde godkendt for det pågældende år.

5. Uafklarede områder i tidligere overvågede selskaber.

ILP

Investeringerne i 1999 ændrede ikke selskabets samlede produktionskapacitet.

Tvisten mellem Riva og IRI om prisen for ILP er endnu ikke afgjort.

ACERALIA

Selskabets samlede produktionskapacitet ændrede sig ikke i 1999.

AHV-Ensidesa Capital

Støtten til sociale foranstaltninger var i 1999 i overensstemmelse med den godkendte
støtte.

Acenor

Social støtte til selskabet i 1999 var i overensstemmelse med den godkendte støtte.

Freital

Der var ingen forhøjelse af den resterende kapacitet i 1999.
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Oversigt

Siderurgia Nacional, EKO Stahl, Irish Steel, Voest Alpine Erzberg

Støtte, jf. EKSF, art. 95 Støtte efter
stålstøttereglerne

Kapacitetsnedskæring Afskedigelser

Selskab Krævet Opnået Bemærkninger

Godkendt Ydet Godkendt Ydet Kt/år Dato
............

Kt/år Dato
............

Plan Gennem-
ført

SN 60,12 mia.
PTE =
306 mio.
EUR

100 % 5,925 mia.
PTE =
29,55 mio.
EUR

2,409 mia.
PTE =
12,01 mio.
EUR

140 31.12.95 100% 31.12.95 1 798 1 732 =
96%

Afskedigelser bagefter tids-
planen. Den nye lysbueovn
forventes nu at være fuldt
operationel i tredje kvartal af
2001.

EKO 900,62 mio.
DEM =
461 mio.
EUR

100% 385 mio.
DEM

100% 361 31.1.95 100% 28.2.95 650 i
1999

195 i
1999

IRISH
STEEL

38,298 mio.
IEP
(47,7 mio.
EUR )

38,298 mio.
IEP
(47,7 mio.
EUR )

205 i
1996

209 i
1996

VAEG 408 mio.
ATS
=29,7 mio.
EUR

239,8 mio.
ATS
(17,42 mio.
EUR)

- - - - - - 71 i 2002 61 Afskedigelser forud for
tidsplanen.
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Irish Steel, Irland

I. Indledning

Kommissionen besluttede den 7. februar 1996 (Kommissionens beslutning 96/315/EKSF)4

at godkende støtte efter EKSF-traktatens artikel 95 i forbindelse med salget af Irish Steel
Ltd (ISL) til Ispat International for et beløb på højst 38,298 mio. IEP for at sikre
omstrukturering af Irish Steel (for yderligere oplysninger henvises til de tidligere
overvågningsrapporter).

Ifølge beslutningen blev støtten godkendt på visse betingelser (for yderligere oplysninger
henvises til de tidligere overvågningsrapporter).

På nuværende tidspunkt er de eneste betingelser, der skal overvåges, overholdelse af
produktions- og salgsbegrænsningerne frem til den 30. juni 2000 og den femårige
fastfrysning af produktionskapaciteten frem til udgangen af maj 2001.

Den niende overvågningsrapport om Irish Steel Ltd. (tidligere Irish Ispat Ltd.) omhandler
perioden indtil den 31.12.1999 og er baseret på de oplysninger, de irske myndigheder
forelagde den 24. marts 2000 i henhold til Kommissionens beslutning.

II. Produktion

Den faktiske produktion af færdigprodukter fra begyndelsen af juli 1999 til udgangen af
december 1999 var på 145 059 tons. Det er lavere end produktionen i den tilsvarende
foregående periode. For at overholde produktionsloftet på 361 000 tons, der er fastsat i
beslutningen for perioden juli 1999 til juni 2000, må produktionen i første halvdel af 2000
ikke overstige 216 000 tons. Følgende skema sammenfatter situationen:

(i 1 000 tons)

Produktion af færdigprodukter

År Juli-december Januar-juni I alt Loft pr. år

97/98 145 185 330 350

98/99 149 165 314 356

99/00 145 145 361

Størrelsen af de producerede bjælker lå inden for de nuværende grænseværdier, som
Kommissionen blev underrettet om i november 1995.

Den samlede produktion af blokke i perioden juli 1999 til december 1999 var på
163 675 tons. Produktionen af blokke til salg uden for virksomheden i
overvågningsperioden var på 951 tons (den begrænsning, der er fastsat i Kommissionens
beslutning, er på 90 000 tons for året 1999/00).

4 EFT L 121 af 27.5.1996, s. 6.
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III. Salg

Det samlede salg af færdigprodukter i overvågningsperioden udgjorde 141 227 tons
sammenholdt med 154 101 tons i den tilsvarende foregående periode.

En oversigt over salgets fordeling på markeder i perioden juli 1999 til december 1999 viser,
at ca. 92% af salget, svarende til 131 135 tons, gik til de europæiske markeder som
defineret i beslutningen (dvs. Fællesskabet, herunder det irske hjemmemarked, plus
Schweiz og Norge). Loftet i Kommissionens beslutning for salg i Europa i perioden juli
1999/juni 2000 er på 320 000 tons.

De irske myndigheder har desuden fremlagt oplysninger om priserne. Kommissionen har
undersøgt oplysningerne og konkluderet, at priserne ligger inden for normalområdet
[efterprøves i Generaldirektoratet for Erhvervspolitik].

I andet halvår 1999 var produktionen til afsætning på fællesskabsmarkederne af ISL's
største U-bjælker (Imperial), HE-bjælker (metrisk) og IPE-bjælker på 14 732 tons. Den
samlede produktion til salg i Det Europæiske Fællesskab, Schweiz og Norge i perioden
98/99 var på 34 996 tons, hvilket er lidt under det årlige loft på 35 000 tons, der er fastlagt i
Kommissionens beslutning.
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Siderurgia Nacional, Portugal

I. Indledning

Den 12. april 1994 godkendte Kommissionen5i henhold til artikel 95 i EKSF-traktaten en
støtte på 60,12 mia. PTE6 til det offentligt ejede Siderurgia Nacional (for yderligere
oplysninger henvises til de tidligere overvågningsrapporter).

Støtten blevudbetalt i 1994 og 1995.

I september 1994 godkendte Kommissionen følgende efter de femte stålstøtteregler7:

4,925 mia. PTE til sociale foranstaltninger

1,000 mia. PTE til miljøforanstaltninger.

Ved udgangen af 1999 var der udbetalt 2 409,56 mio. PTE til sociale foranstaltninger. Den
resterende støtte til sociale foranstaltninger og miljøforanstaltninger kan stadig udbetales.

Der blev stillet visse betingelser for tildeling af støtte. Følgende betingelser overvåges
fortsat af Kommissionen:

Udskiftning af højovnen i Seixal med en elektrisk lysbueovn (ikke opfyldt )

Nedskæring af den samlede arbejdsstyrke med 1 798 personer inden udgangen af 1996
(udsat)

Denne rapport omfatter udviklingen frem til den 31. december 1999 baseret på oplysninger
fra den portugisiske regering i dens tolvte overvågningsrapport, der på Kommissionens
anmodning blev fremlagt den 21. marts 2000. Denne rapport er koncentreret om
overholdelse af de betingelser, Kommissionen fortsat overvåger.

II. Investeringer

SN Longos - elektrisk lysbueovn

Ifølge den oprindelige omstruktureringsplan (PERG) skulle højovnen erstattes af en
elektrisk lysbueovn i begyndelsen af 1996. Den portugisiske regerings beslutning om at
privatisere selskaberne med det samme, hvilket ikke var planlagt i den oprindelige
omstruktureringsplan, og myndighedernes beslutning om at lade de nye private
aktionærer i SN Longos træffe den endelige investeringsbeslutning, har ført til en treårig
forsinkelse i opstillingen af den elektriske lysbueovn.

Efter erhvervelsen af RIVA-koncernens aktiepost har den eneste tilbageværende
investor, MEGASA, fremlagt en plan for opstillingen af ovnen, der blev diskuteret i den
tolvte rapport s. 8. SN Serviços og Portugal meddelte Kommissionen, at der var en
yderligere forsinkelse, da højovnen ikke kunne bygges på det planlagte sted af

5 EFT L 112 af 3.5.1994, s. 52.
6 1 mia. PTE = 4,987 mio. EUR (1.1.1999).
7 EFT C 390 af 31.12.1994, s. 18.
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miljømæssige grunde, og da man ikke kunne løse et ejendomsproblem i tide. SN
Serviços besluttede derfor at få højovnen bygget et andet sted og anvende de
eksisterende anlæg, hvilket til syvende og sidst vil kræve mindre bygningsarbejde, men
de allerede modtagne tilbud skulle ændres, og det har medført en forsinkelse.

Nedenstående tabel viser den nye tidsplan. Tidsplanen i den tolvte rapport er sat i
parentes.

Projektudarbejdelse og plan over ovnen (april 1999) afsluttet

Gennemgang af bud og tildeling af kontrakter (september 1999) marts 2000

Tekniske detaljer (december 1999) marts 2000

Bygningsarbejder (juni 2000) 4. kvartal 2000

Installering af udstyr (november 2000) 1. kvartal 2001

Idriftsættelse (januar 2001) 2. kvartal 2001

Ovnen fuldt operationel (juli 2001) 3. kvartal 2001

Kommissionen følger fremskridtene trin for trin. Udskiftningen af højovnen med en
elektrisk lysbueovn blev betragtet som et afgørende element i den fornødne
industrielle omstrukturering afSiderurgia Nacional, da der blev givet tilladelse til en
fravigelse fra EKSF-traktatens artikel 95.

Omstruktureringen kan derfor ikke anses for fuldført, før denne investering er
gennemført. Selv om der på nuværende tidspunkt ikke er noget, der tyder på, at det
bliver nødvendigt at yde yderligere støtte tilSN Serviços, skal Kommissionen
overvåge gennemførelsen af den støttede omstrukturering. Da overvågningen nu er
forlænget til den 15. september 2000, er det Kommissionens hensigt at forlænge
overvågningsperioden yderligere indtil den 15. marts 2002 for at dække hele perioden
for opstillingen af den elektriske lysbueovn.

III. Beskæftigelsesudvikling

Nedskæringen af arbejdsstyrken er stadig forsinket i forhold til planen. Forsinkelsen
berører kunSN Serviçosog vil derfor ikke få betydning for de privatiserede selskabers
levedygtighed. De 447 personer, der fortsat er ansat hosSN Serviços, er nødvendige til
driften af højovnen, som ifølge den oprindelige plan skulle stoppe produktionen ved
udgangen af 1996, men som først kan lukkes, når den nye elektriske lysbueovn hosSN
Longosi Seixal sættes i drift.

Den forsinkede gennemførelse af den oprindelige plan vedrørte i alt 359 arbejdstagere
ved udgangen af 1998. Nedenstående tabeller viser udviklingen i arbejdsstyrken og
prognoserne:
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1997-1999 og prognoser for 2000 og 2001

1997 1998 1999 2000* 2001*

SN Longos +
Lusosider

925 784 710 667 609

SN Serviços 1078 985 878 796 63**

Antal ansatte i alt 2003 1769 1588 1463 669

Årlig nedskæring 233 234 181 125 -794

Planlagt antal ansatte
i alt

1410 1410 1410 1410 1410

Afvigelse uden
forsinkelse vedr.
udskiftning af højovn

146 - - -

Afvigelse fra plan 593 359 178 53 -741

* Forventede nedskæringer i 2000 og 2001.

** Nødvendigt antal ansatte til nedtagelse af installationerne.

SN Longosforventes at øge arbejdsstyrken, når den nye elektriske lysbueovn sættes i
drift, således at den samlede arbejdsstyrke i de privatiserede selskaber vil stige lidt
efter lukning af højovnen. Omstruktureringsplanens oprindelige mål på 1 410
forventes nået i 2001 efter lukningen af højovnen.
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Finansiering af afskedigelserne

Form Antal ansatte Art. 56
EKSF

Staten (Art. 56
EKSF)

Selskab1 I alt

omkostninger i mio. PTE

1993 - førtidspension 510 174,4 174,4 34,3 383,1

1996 afskedigelser2 442 266,1 266,1 986,1 1518,3

Andet : 67 - - - -

I alt 3 1019 440,5 440,5 1020,4 1901,4

1997 Førtidspension 140 25,8 25,8 2,0 53,6

Afskedigelser2 119 23,4 23,4 1086,2 1133

Andet : 20 - - - -

I alt 3 279 49,2 49,2 1088,2 1186,6

1998 Førtidspension 149 30,2 30,2 - 60,4

Afskedigelser2 78 15,8 15,8 706,0 737,6

Andet : 13

I alt 3 240 46,0 46,0 706,0 798,0

1999 Førtidspension 175 35,02 35,02 - 70,04

Afskedigelser2 13 1,4 1,4 105,94 108,75

Andet : 6

I alt 3 194 36,42 36,42 105,94 178,79

1 Hvortil staten bidrager med op til de 50 %, der er tilladt efter artikel 4, stk. 1, i de femte stålstøtteregler.

2 Gennem gensidige aftaler (forhandlede afskedigelser).

3 Tallene svarer ikke til nettoafskedigelserne i den foregående tabel, fordi selskaberne har ansat nye personer.

Der blev i første halvår 1999 udbetalt 52,97 mio. PTE i socialstøtte efter artikel 4, i de
femte stålstøtteregler.
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IV. Salg

SN Serviços'salg af blokke på det portugisiske marked går udelukkende tilSN Longos.
Priserne for disse produkter fastsættes på normale markedsbetingelser for en periode
på tre måneder. Overskydende stålproduktion sælges på markedet til markedspriser
(Metal Bulletin spot priser). Gennemsnitspriserne for de forskellige varegrupper blev
angivet i overvågningsrapporten. Kommissionen har sammenlignet disse priser med de
gennemsnitlige markedspriser og er af den opfattelse, at de ligger i normalprislejet.
[Skal bekræftes af Generaldirektoratet for Erhvervspolitik].

V. Finansielle resultater

SN Serviços

De portugisiske myndigheder har afgivet fuldstændige oplysninger om de finansielle
data og nøgletal i overensstemmelse med bilaget i Kommissionens beslutning. Som
det fremgår af den tolvte rapport led SN Serviços i første halvår af 1999 under det
generelle fald i stålpriserne. De fleste af tabene opstod i denne periode. Stålpriserne
blev mærkbart forbedret i andet halvår 19998 og SN Serviços oplevede en positiv
likviditet i andet halvår af 1999. Selskabets prisaftaler med SN Longos
(prisfastsættelse for tre måneder, se ovenfor), der indebærer, at markedspriserne følges
med en vis forsinkelse, gav ikke SN Serviços mulighed for umiddelbart at drage fordel
af de forbedrede markedspriser. Selskabet håber at genvinde rentabiliteten i 2000.

i mio. PTE 1997 1998 1999

Salg + tjenesteydelser 24 044 21 741 19 438

Andre indtæger 31 89 -949

Salgsomkostninger 14 389 13 977 13 053

Personaleomkostninger 4 280 4 143 4081

Afskrivninger og
hensættelser

1 161 1 381 954

Nettofinansierings-
omkostninger

807 226 211

Andre omkostninger 4 291 3 534 3171

Driftsresultat 6 - 1 430 -2 981

Bruttofortjeneste 509 - 581 -2 611

8 Prisbevægelse på linje med udviklingen på stålmarkedet, se Kommissionens stålprognose for 2000, EFT C 27 af
29.1.2000.
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VI. Støtte

Den godkendte støtte efter EKSF-traktatens artikel 95 blev udbetalt i seks rater mellem
marts 1994 og juni 1995, som anført i den fjerde overvågningsrapport. Støtten til
miljøforanstaltninger, der er godkendt i henhold til stålstøttereglernes artikel 3, er
endnu ikke udbetalt. Støtten til sociale foranstaltninger, der er godkendt i henhold til
artikel 4, stk. 1, i de femte stålstøtteregler, er behandlet under II.3 (finansiering af
afskedigelserne).
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EKO Stahl GmbH, Tyskland

I. Indledning

Den 21. december 1994 godkendte Kommissionen9 i henhold til EKSF-traktatens
artikel 95 en støtte på 900,62 mio. DEM10 til EKO Stahl GmbH(for yderligere
oplysninger henvises til den tidligere overvågningsrapport).

Den 21. december 1994 godkendte Kommissionen11 endvidere en regional
investeringsstøtte på 385 mio. DEM i henhold til artikel 5 i de femte stålstøtteregler.

Der blev stillet visse betingelser for tildeling af støtte. Følgende betingelser overvåges
fortsat af Kommissionen:

- det nye varmvalseværk skal udvides til en kapacitet på 900 000 t/år inden
udgangen af 1997, og det skal blive på denne kapacitet indtil udgangen af januar 2000.
Fra februar 2000 kan selskabet øge varmvalseværkets kapacitet til 1,5 mio. t/år indtil
udgangen af januar 2005 (overvåget, se II)

- det nye varmvalseværks produktion må kun anvendes til videreforarbejdning i
selskabets egne koldvalseanlæg (overholdt indtil nu).

Denne rapport dækker udviklingen frem til den 29. februar 2000 og er baseret på
oplysninger fra den tyske regering i den rapport, der blev fremlagt for Kommissionen
den 15. marts 2000. Denne rapport er koncentreret om de to betingelser,
Kommissionen stadig overvåger.

II. Kapacitetsbegrænsning

Kapacitetsbegrænsningen på det nye varmvalseværk på 900 000 t/år frem til udgangen
af januar 2000 og på 1,5 mio. t/år frem til udgangen af februar 2005 sikres ved hjælp
af en elektronisk anordning, der gør det teknisk umuligt at overskride disse grænser.
Denne tekniske løsning blev principielt godkendt af Kommissionen i begyndelsen af
1996. For yderligere oplysninger om dette system henvises der til den femte
overvågningsrapport. Systemet har været driftssikkert, og Kommissionen har med
regelmæssige mellemrum modtaget indberetninger om de producerede mængder.

Den tilladte kapacitetsudvidelse fra februar 2000 gav selskabet tekniske problemer, da
den elektroniske anordning er reguleret til et kapacitetsår, der løber fra juli til juni.

Den 15. marts 1999 tilsluttede Kommissionen sig derfor et forslag fra de tyske
myndigheder, hvorefter produktionen fra juli 1999 til juli 2000 vil blive udregnet ved
hjælp af de to tærsklers gennemsnitsproduktion, der giver en årskapacitet på

9 EFT L 386 af 31.12.1994, s. 18.
10 1 mio. DEM = 511 299,72 EUR (1.1.1999).
11 EFT C 18 af 17.1.1997, s. 7.
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1,150 mio. tons for kapacitetsåret juli 1999-juni 2000.12 Maskinen er blevet indstillet i
overensstemmelse hermed pr. 1. juli 1999 og vil blive indstillet til 1,5 mio. t/år
pr. 1. juli 2000.

III. Det nye varmvalseværks produktion

Varmvalsede bånd, der fremstilles i det nye varmvalseanlæg, anvendes udelukkende i
koldvalseanlægget.

Produktionen af varmvalsede bånd var på 775 026 tons i perioden 1. juli 1999 til
29. februar 2000. For perioden 1. marts til 1. juli 2000 er den tilladte resterende
produktion på 374 974 tons.

12 Beregnet som følger: (7/12 x 900 = 525) + (5/12 x 1,5 = 625) = 1,150.
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Voest Alpine Erzberg GmbH, Østrig

I. Indledning

Den 29. november 1995 godkendte Kommissionen13 statsstøtte tilVoest Alpine Erzberg
GmbH (VAEG) med henblik på gradvis lukning af selskabets mineaktiviteter frem til
2002. Den godkendte støtte beløber sig til 272 mio. ATS14 til dækning af driftstab i
perioden 1995-2002 og 136 mio. ATS til dækning af omkostningerne i forbindelse med
en sikker og miljøvenlig nedlukning af minerne.

Nedenfor i tabellen under punkt 4 er de årlige lofter for de forskellige støtteformer
angivet.

Der blev bl.a. stillet følgende betingelser for tildeling af støtten:

- den årlige maksimale støtte og produktion, der er anført i ovenstående tabel, må ikke
overskrides (produktionsloft overskredet, se II.2.a)

- driftsstøtten må ikke overstige forskellen mellem produktionsomkostninger og
indtægter (overholdt hidtil)

- prisen på jernmalm skal ligge må markedsniveauet og må ikke være lavere end prisen
for importeret jernmalm (overholdt hidtil).

Denne rapport dækker situationen frem til den 31. december 1999 og er baseret på de
oplysninger, Østrig fremsendte i den ottende overvågningsrapport, der i overens-
stemmelse med Kommissionens anmodning blev fremlagt den 15. marts 2000.

II. Ny overvågningsrapport

1. Selskabet

Voest Alpine Erzberg Gesellschaft mbh(VAEG) kontrolleres afÖIA Bergbau-
holding Aktiengesellschaft, der ejes af Österreichische lndustrieholding
Aktiengesellschaft, der er et industrielt holdingselskab, der er 100 % ejet af den
østrigske stat. VAEG udvinder malm med lavt jernindhold ( 32% Fe). Selskabet har
kun en kunde, nemligVoest Alpine Stahl AG(VASA), der blev privatiseret i efteråret
1995.

2. Driftsstøtte

(a) Produktion og salg

I 1999 producerede VAEG 1,149 mio. tons jernmalm med et minimumsjernindhold
på 33,6% Fe og 589 662 tons lavkvalitetsprodukter som chargemateriale
(Möllerzusatzmaterial) til VASA. Denne produktion blev solgt og leveret til VASA.

13 EFT L 94 af 16.4.1996, s. 17.
14 1 mio. ATS = 72 672,00 EUR (1.1.1999).
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Produktionen faldt fra 1,3 mio. t/år i 1998 til 1,149 mio. t/år i 1999, men oversteg
loftet på 1 mio. t/år for 1999, der er foreskrevet i beslutningens artikel 1. De
østrigske myndigheder har oplyst, at dette har ført til et bedre driftsresultat og et
behov for mindre støtte end tilladt.

Kommissionen undersøger situationen i lyset af beslutningen og har anmodet de
østrigske myndigheder om oplysninger. Sidstnævnte informerede den 18. april 2000
Kommissionen om, at situationen skyldtes uforudsete omstændigheder. På grund af
risiko for sammenstyrtning, var VAEG i slutningen af 1999 tvunget til at sprænge dele
af minen før tiden. Den malm, som dermed blev frigjort, først skulle have været
produceret og leveret i 2000. VAEG besluttede at levere malmen allerede i slutningen
af 1999 som et forskud på kontrakten for 2000. De østrigske myndigheder forsikrede
Kommissionen om, at den fremskudte levering vil blive fratrukket den autoriserede
produktion for 2000, og at produktionslofterne vil blive respekteret.

(b) Produktionsomkostninger

Omkostningerne til produktion af jernmalm af standardkvalitet beløb sig til i alt
169,915 mio. ATS, dvs. 147,22 ATS pr. ton i 1999. Produktionsomkostningerne for
lavkvalitetsprodukter beløb sig til i alt 33,581 mio. ATS, dvs. 56,95 ATS pr. tons.
Disse beløb omfatter nedlukning og oprydning i 1999. En detaljeret oversigt over
produktionsomkostningerne findes i bilaget.

(c) Priserne

Jernmalm af standardkvalitet blev solgt til 139,50 ATS/t. Denne standardpris blev
fastsat i december 1998 for hele 1999.

Materialet af lav kvalitet (Möllerzusatzmaterial) blev solgt til 76 ATS/t fastsat efter
markedsprisen for kalkgrus (Kalkschotter).

Gennemsnitsprisen for levering af jernmalm og materiale af lav kvalitet
(Möllerzusatzmaterial) er således 99,60 ATS pr. ton. Inklusive
transportomkostningerne til VASA/Linz var prisen på 667,50 ATS pr. ton Fe.

De oplysninger, som Østrig fremsendte i sin niende overvågningsrapport, bekræfter
oplysningerne fra Voest Alpine Rohstoffbeschaffungs GmbH, der er et datterselskab
af Voest-Alpine Stahl AG med ansvar for indkøb af råmaterialer, om at ovennævnte
pris pr. ton Fe for jernmalm er højere end den tilsvarende pris for importeret
jernmalm [bør bekræftes af GD for Erhvervspolitik].

Det kan følgelig konkluderes, at 1998-priserne ikke var lavere end krævet i artikel 2 i
Kommissionens beslutning af 29. november 1995.

(d) Driftsstøtte

VAEG's samlede tab i første halvår 1999 var på 58,158 mio. ATS
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Af det samlede tab i perioden hidrører 23,233 mio. ATS fra nedlukningsaktiviteter.
Der gives yderligere oplysninger om tabene i bilaget.

Virksomheden ansøgte for 1999 driftsstøtte og nedlukningsstøtte for 51 mio. ATS.
Det var kun nødvendigt at udbetale 47,8 mio. ATS. Dette er 9,2 mio. ATS under det
maksimale beløb på 57 mio. ATS, som Kommissionen har godkendt for 1999
(34 mio. ATS i driftsstøtte og 23 mio. ATS i nedlukningsstøtte). Det lavere
støttebehov skyldes, at VAEG kunne opnå større besparelser end forventet i den
oprindelige plan, og at selskabet opnåede et bedre driftsresultat som følge af en
højere produktion end planlagt og foreskrevet i beslutningen.

3. Nedlukningsstøtte

Den højest tilladte nedlukningsstøtte i1999 er på 23 mio. ATS. Der blev i første
halvår 1999 udbetalt 17,8 mio. ATS, skønt nedlukningsomkostningerne beløb sig til
23,233 mio. ATS.

4. Udbetalt støtte i forhold til godkendt støtte

Samlet støtte Driftsstøtte Nedlukningsstøtte

(mio. ATS) Godkendt Udbetalt Godkendt Udbetalt Godkendt Udbetalt

1995 50 47 45 42 5 5

1996 50 48 42 40 8 8

1997 50 48 39 39 11 9

1998 47 49 36 36 11 13

1999 57 47,8 34 30 23 17,8

2000 52 30 22

2001 52 26 26

2002 50 20 30

I alt 408 239,8 272 187 136 52,8
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5. Beskæftigelsesudvikling

Planen for nedskæring af arbejdsstyrken ser således ud:

Arbejdsstyrke 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

i produktionen 280 276 273 230 219 242 210 181

Nedluknings-
aktiviteter

6 10 13 13 20 20 31 34

I alt 286 286 286 243 239 262 241 215

Med udgangspunkt i ovenstående plan blev arbejdsstyrken i produktionsleddet i
1998 skåret ned til 230 ansatte som anført i den ellevte overvågningsrapport. I 1999
blev arbejdsstyrken i produktionen nedsat til 219. Nedskæringen af arbejdsstyrken
er derfor forud for planen.
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Bilag Sammenligning af produktionsomkostninger og -indtægter i 1999

Jernmalm Malm med lavt jernindhold Nedlukning og
sikring

I alt

Produktion i
tons

1 149 309,00 t 589 662,00 t

Omkost-
ninger

(mio. ATS) (ATS/ton) (mio. ATS) (ATS/ton) (mio. ATS) (mio. ATS) (ATS/ton)

Produktion 27,486 23,92 10,991 18,64 36,479 22,13

Udvinding 43,371 37,74 13,002 22,05 12.824 56,373 32,41

Forarbejdning 48,476 42,18 8,627 14,63 57,103 32,84

Kvalitets-
kontrol

9,383 8,16 0,672 1,14 10,055 5,78

Transport 11,077 9,94 0,289 0,49 11,386 6,54

Generalom-
kostninger

29,400 25,58 29,400 16,91

Samlede
omkostninger

169,195 147,22 33,581 56,95 12,824 215,600 123,98

Indtægter: Jernmalm Malm med lavt jernindhold I alt

Salg (tons) 1 149 309,4 t 596 562,8* t 1 745

872,2 t

Salgspris 160,329 139,50 t 45,339 76,00 t 205,666

Fradrag p.g.a.
kvalitets-
forskel

- 31,787 - 31.787

I alt 128,542 45,339 173,881 99,60 t

Forskel

Driftsresultat -40,653 11,758 -23,233 -52,128

Støtte

30,000 17,800 47,800

* Forskellen på 6,900 t blev solgt fra lager.


