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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG 
RÅDET 

Statusrapport om Galileo-programmet 

Galileo er det største industriprojekt, der nogen sinde er blevet stablet på benene på europæisk 
plan, det første europæiske offentlig/private partnerskab og den første offentlige infrastruktur, 
der tilhører EU-institutionerne. De tredive satellitter i konstellationen, som er placeret i tre 
forskellige kredsløbsbaner, er udviklet med henblik på at dække hele jorden optimalt, hvilket 
konstellationerne i de nuværende systemer, GPS og Glonass, ikke giver mulighed for. Galileo 
frembyder således en ny global offentlig tjeneste med en hidtil uset præcision for 
positionsbestemmelse i rum og tid over hele jordkloden. Mens den tjeneste, GPS-systemet 
tilbyder offentligheden, på nuværende tidspunkt har en præcision på 5-10 meter, vil alle 
tjenesterne under Galileo få en præcision på under to meter, og præcisionen i den 
forretningsmæssige tjeneste vil endda blive på under en meter. Galileos fem tjenester1 kan 
opfylde behovene hos alle potentielle brugere på et hvilket som helst sted på jorden. 

Galileo stemmer perfekt overens med Lissabon-vækststrategien. 

Nogle få tal er nok til at illustrere projektets omfang. I 2005 androg verdensmarkedet for 
produkter og tjenester i relation til satellitbaseret radionavigation 60 mia. EUR. Dette markeds 
årlige vækstrate har været på 25 % igennem de seneste fem år. Fra nu og indtil 2020 skønnes 
årsomsætningen på dette marked at blive på 300 mia. EUR med 3 mia. aktive modtagere. 
Alene inden for EU ventes der at blive skabt 150 000 arbejdspladser, hovedsagelig inden for 
højteknologi i forbindelse med forskning, applikationer og tjenester. 

1. ETABLERING AF RUM- OG JORDINFRASTRUKTUREN 

Den første af forsøgssatellitterne, GIOVE A, blev opsendt fra kosmodromen i Baïkonour den 
28. december 2005. Den transmitterede med succes samtlige de signaler, der giver mulighed 
for at garantere brug af de frekvensbånd, der blev tildelt det europæiske satellitbaserede 
radionavigationssystem på radiokommunikationskonferencerne i 2000 og 2003. 

Forsøgssatellit nr. 2, GIOVE B, forventes opsendt sidst i 2006. Den vil medbringe andet 
avanceret teknologiudstyr som f.eks. atomuret baseret på den passive hydrogenmaser, som vil 
blive det mest nøjagtige atomur, der nogen sinde er opsendt i rummet. Dette højteknologiske 
udstyr vil give Galileo mulighed for at tilbyde en nøjagtighed i positionsbestemmelser, som er 
markant højere end den, der tilbydes af alle nuværende systemer. 

Sideløbende hermed er industriaktiviteterne i fasen for validering i kredsløb, hvis styring er 
blevet overdraget til Den Europæiske Rumorganisation, blevet indledt i december 2004. 
Undertegnelsen af kontrakten vedrørende denne fase, som vil beløbe sig til 1 038 mio. EUR, 
fandt sted den 19. januar 2006 i Berlin. Dette nye arbejde supplerer det arbejde, der allerede er 
sat i gang eller vil blive sat i gang for at færdiggøre udviklingsfasen. De samlede udgifter til 

                                                 
1 Den åbne tjeneste, den forretningsmæssige tjeneste, den livskritiske tjeneste, eftersøgnings- og 

redningstjenesten og den statsregulerede tjeneste (PRS). 
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denne fase, ca. 1 500 mio. EUR, afholdes af Den Europæiske Union og Den Europæiske 
Rumorganisation med hver 50 %. 

Fasen for validering i kredsløb, hvis udgifter ligeledes afholdes af Den Europæiske Union og 
Den Europæiske Rumorganisation med hver 50 %, indledes i 2008 med etableringen af de 
første kontrolstationer og opsendelsen af de første fire satellitter i konstellationen. 

2. FORLØBET AF FORHANDLINGERNE OM KONCESSIONSAFTALEN 

Fra Galileo-programmets start har det været Rådets ønske, at projektet skulle gennemføres i et 
offentligt/privat partnerskab. Tildeling af en koncession forekom senere at være den bedst 
egnede løsning til de særlige aspekter ved programmet. Den består i at give et privat 
foretagende eneret til brug af infrastrukturen over en 20-årig periode til gengæld for, at 
foretagendet påtager sig at afholde mindst to tredjedele af omkostningerne til etablering af 
infrastrukturen. Galileo-fællesforetagendet, der blev oprettet ved Rådets forordning af 21. maj 
20022, har til opgave at forvalte programmets udviklingsfase og gennemføre proceduren for 
udvælgelse af den fremtidige koncessionshaver. Infrastrukturen forbliver i offentligt eje, idet 
systemet tilhører GNSS-Tilsynsmyndigheden (i det følgende benævnt "tilsynsmyndighed"), 
som er et fællesskabsorgan oprettet ved Rådets forordning af 12. juli 20043. 
Tilsynsmyndigheden undertegner koncessionsaftalen og vil være den koncessionsgivende 
myndighed. 

Forhandlingerne med et konsortium bestående af otte partnere (Aena, Alcatel, EADS, 
Finmeccanica, Hispasat, Inmarsat, Thales og TeleOp) blev indledt efter indlevering af et 
konsolideret bud den 20. juni og den 21. oktober 2005. 

En første forhandlingsrunde mundede den 17. februar 2006 ud i indgåelsen af en aftale om de 
principper, der skal overholdes under procedurens forløb. 

Processen følger en metode, hvorefter spørgsmålene om risikodeling og de øvrige principielle 
spørgsmål behandles inden beslutningstagning og indgåelse af de finansielle forpligtelser. I 
overensstemmelse med principperne for et offentligt/privat partnerskab forløber 
forhandlingerne i etaper under evaluering af, hvilken part – den private sektor eller den 
offentlige sektor – der er i den bedste position til at påtage sig hver af de identificerede risici. 
Der er fastlagt ni grupper af risici: budgetoverskridelser, gennemførelse, ydeevne, 
udformning, indtægter og markeder, etablering og ibrugtagning, dækning af projektrisici, 
erstatning i tilfælde af opsigelse og refinansiering. Forhandlingerne er allerede godt 
fremskredne inden for syv af de ni fastlagte områder. Der er stadig uoverensstemmelser 
vedrørende primært risikodelingen i forbindelse med systemets udformning og i forbindelse 
med de kommercielle indtægter og markedsudviklingen. 

                                                 
2 EFT L 138 af 21.5.2002, s. 1. De stiftende medlemmer i fællesforetagendet er Det Europæiske 

Fællesskab og Den Europæiske Rumorganisation. Fællesforetagendets organer er bestyrelsen, 
forretningsudvalget og direktøren. Derudover øver tilsynsrådet, som er sammensat af en repræsentant 
pr. medlemsstat i Den Europæiske Union og en repræsentant for Kommissionen, politisk kontrol med 
fællesforetagendet. 

3 EUT L 246 af 20.7.2004, s. 1. Tilsynsmyndighedens organer er bestyrelsen og den administrerende 
direktør. Bestyrelsen sammensættes af en repræsentant for hver enkelt medlemsstat og en repræsentant 
for Kommissionen. 
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Inden udgangen af 2006 vil man lægge sig fast på prognoserne for indtægter og udgifter og 
den offentlige sektors bidrag. Endvidere vil finansieringsplanen blive konsolideret, og de 
vigtigste kontraktklausuler vil blive udarbejdet. Derefter vil statusredegørelsen blive 
certificeret ("due diligence"), og kontrakten og finansieringsplanen vil blive færdiggjort. Til 
slut vil den finansielle afslutning og undertegnelsen af koncessionsaftalen finde sted i tiden 
mellem juni og december 2007. 

Inden udgangen af 2006 vil de vigtigste resultater af forhandlingerne være kendt. 
Kommissionen forelægger derefter en sammenfattende rapport for Rådet og Europa-
Parlamentet, hvori der redegøres for risikodelingen mellem den private og den offentlige 
sektor og for fordelingen af de vigtigste rettigheder og forpligtelser mellem de to sektorer. 
Rådet og Europa-Parlamentet vil derefter få forelagt konklusioner udarbejdet af 
Kommissionen, inden tilsynsmyndigheden undertegner koncessionsaftalen. 

3. OPRETTELSE AF TILSYNSMYNDIGHEDEN 

Tilsynsmyndigheden har til opgave at varetage offentlighedens interesser i forbindelse med 
samt være tilsynsmyndighed for de europæiske GNSS-programmer. Den er bl.a. 
koncessionsgivende myndighed over for den koncessionshaver, som har til opgave at 
gennemføre etablerings- og ibrugtagningsfasen samt driftsfasen, og indgår i den forbindelse 
koncessionsaftalen. 

I løbet af 2005 har bestyrelsen for tilsynsmyndigheden udnævnt direktøren og truffet 
beslutninger vedrørende myndighedens arbejdsprogram, organisatoriske opbygning og 
finansielle aspekter. 

Myndighedens interne opbygning afspejler dens vigtigste opgaver. Den omfatter fem 
afdelinger for henholdsvis "Koncessioner", "Teknik", "Sikkerhed", "Markedsudvikling" og 
"Administration". Myndigheden indleder reelt sin virksomhed omkring midten af 2006, når de 
tyve personer, der nu er ved at blive ansat, har tiltrådt deres stillinger, og når den 
grundlæggende administrative infrastruktur er blevet oprettet. Den har foreløbig sit 
hovedsæde i Bruxelles, indtil der træffes beslutning om, hvor hovedsædet skal ligge. Flere 
medlemsstater har erklæret sig villige til at være vært for myndigheden. 

Eftersom tilsynsmyndigheden skal undertegne koncessionsaftalen, er det altafgørende, at den 
inddrages i Galileo-fællesforetagendets arbejde inden for de nærmeste måneder, ikke mindst 
forhandlingerne om koncessionsaftalen. Myndighedens arbejdsprogram for 2006 omfatter 
også den tekniske udvikling af systemet, herunder vedrørende frekvenser og certificering, 
integration af Egnos-programmet i Galileo (se punkt 6 nedenfor), sikkerhed, 
markedsudvikling og aktiviteterne under det sjette forskningsrammeprogram. 

4. OVERFØRSEL AF GALILEO-FÆLLESFORETAGENDETS AKTIVITETER 
TIL TILSYNSMYNDIGHEDEN 

Med oprettelsen af tilsynsmyndigheden ville det være unødigt bekosteligt at videreføre 
Galileo-fællesforetagendets aktiviteter ud over 2006, så meget desto mere som 
tilsynsmyndigheden gradvis i løbet af 2006 vil kunne overtage og derefter gennemføre 
samtlige de aktiviteter, der på nuværende tidspunkt udføres af fællesforetagendet. Det er dog 
vigtigt, at tilsynsmyndigheden i videst muligt omfang kan gøre brug af den erfaring og 
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knowhow, Galileo-fællesforetagendet besidder, hvilket forudsætter, at disse to organer må 
arbejde i synergi igennem et tilstrækkeligt langt tidsrum. Det forekommer på baggrund heraf 
rimeligt, at fællesforetagendet forbliver i drift indtil den 31. december 2006. 

Kommissionen har som følge heraf indledt de nødvendige procedurer med henblik på at 
bringe Galileo-fællesforetagendet til ophør pr. 31. december 2006 og frem til denne dato at 
overføre samtlige Galileo-fællesforetagendets aktiviteter til tilsynsmyndigheden. 
Budgetforslaget for Galileo-fællesforetagendet for 2006 dækker hele året, uden at dette 
indebærer tilførsel af supplerende kapital, for Galileo-fællesforetagendet råder allerede over 
de fornødne midler til at videreføre sine aktiviteter. Budgetforslaget for Galileo-
fællesforetagendet afspejler en gradvis reduktion af personalet i 2006, hvor dets vigtigste 
opgave er at afslutte forhandlingerne om koncessionsaftalen, idet dets øvrige aktiviteter 
snarest muligt vil blive overtaget af tilsynsmyndigheden. 

Via en ændring af sit budget vil tilsynsmyndigheden på sin side fra 2006 kunne ansætte 
yderligere medarbejdere for at kunne udføre alle sine opgaver, herunder også de opgaver, der 
følger af overtagelsen af Galileo-fællesforetagendets aktiviteter. 

5. FORBEREDELSE AF GALILEOS APPLIKATIONER 

Galileo er en formidabel løftestang for europæisk knowhow og forskning. I snart ti år har 
europæiske forskere og industrifolk arbejdet på dette projekt, som vil sikre EU’s 
uafhængighed inden for en af nøglesektorerne. Forskningsindsatsen drejer sig ikke 
udelukkende om den teknik, der skal udvikles for at få systemet til at fungere. Den fokuserer 
også på de underliggende erhvervssektorer, dvs. de Galileo-applikationer, der kan benyttes i 
dagligdagen, således at den opfylder den brede offentligheds forventninger og de mest 
forskelligartede brugeres krav. 

Derfor drejer arbejdet sig primært om brugen af satelitbaseret radionavigation inden for 
transport og telekommunikation, etablering af modtagere og det internationale samarbejde. 
Det tager ligeledes sigte på at færdiggøre analysen af opgaverne for systemet med hensyn til 
aktiviteter i forbindelse med geodæsi, tidsstyring, eftersøgnings- og redningstjenester osv. 

En sidste indkaldelse af forslag til et beløb på 10 mio. EUR vil dække en række 
applikationsområder, som er meget lovende, f.eks. udsendelse af advarsler, dyretransport, 
transport af farlige stoffer osv. 

Tilsynsmyndigheden er nu i samarbejde med Kommissionens tjenestegrene i gang med at 
fastlægge, hvilke arbejder der vil blive igangsat i forbindelse med syvende rammeprogram for 
forskning og udvikling. Dette arbejde vil primært vedrøre de fremtidige teknologiske 
udviklinger inden for satellitbaseret radionavigation og imødekommelse af de krav, brugerne 
har givet udtryk for. 

6. ETABLERING AF EGNOS 

Egnos ("European Geostationary Navigation Overlay Service") anvender og forbedrer ved 
hjælp af tre satellitter i geostationært kredsløb de oplysninger, der leveres af signalerne fra 
konstellationerne i det amerikanske satellitsystem GPS og det russiske satellitsystem Glonass. 
Med en nøjagtighed på 1-2 meter giver det alle brugerne af satellitbaseret radionavigation en 
meget højtydende navigations- og positionsbestemmelsestjeneste, som er bedre end den, der 
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hidtil har været til disposition i Europa alene med GPS-systemet, og er tæt på den, som 
Galileo i fremtiden vil frembyde, bl.a. udsendelse af en såkaldt integritetsmeddelelse. Men 
Egnos er afhængig af GPS-systemet. 

Udviklingen af Egnos bygger på en trepartsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab, Den 
Europæiske Rumorganisation og Eurocontrol. Egnos er et af de projekter, der indgår i de 
transeuropæiske net. Som led heri har Det Europæiske Fællesskab tilført en kapital på 
143 mio. EUR over budgetposten til de transeuropæiske net. Den Europæiske 
Rumorganisation samt offentlige forvaltninger og virksomheder, som er aktive inden for civil 
luftfart, har ligeledes bidraget finansielt til programmet. 

Som forløber for Galileo har Egnos givet EU mulighed for at oparbejde teknisk kapacitet og 
knowhow inden for satellitbaseret radionavigation. Det tilfører merværdi til det enkle GPS-
system ved at øge nøjagtigheden i positionsbestemmelsen, give mulighed for bedre 
modtagelse på bestemte steder og give brugerne oplysninger om systemets pålidelighed. 

Opbygningen af infrastrukturen blev afsluttet i 2005, og Egnos har bestået den første test af 
systemets operationelle egnethed for så vidt angår den åbne tjeneste. 

Modtagerne i Egnos-systemet findes allerede på markedet, og der kan konstateres en stigende 
anvendelse af de åbne signaler, systemet leverer, inden for sektorer som bygge- og 
anlægsvirksomhed, præcisionslandbrug, matrikelregistrering og flådeforvaltning af offentlige 
transportmidler. Præcisionslandbrug består f.eks. i at automatisere spredningen af gødning på 
en mark alt efter, hvor traktoren befinder sig. De fleste af de GPS-modtagere, der nu sælges i 
verden, er udstyret med Egnos-funktionen og den amerikanske pendant, WAAS. 

Desuden vil arbejdet med at certificere systemet til de applikationer, der direkte sætter 
menneskers liv på spil, som f.eks. civil luftfart, blive gennemført i 2006. En af fordelene ved 
Egnos er netop at tilbyde tjenester, der egner sig for denne type applikationer, hvilket GPS 
ikke kan tilbyde alene, fordi det ikke har integritetsfunktionen, som giver hver enkelt bruger 
mulighed for med meget kort varsel at blive advaret, hvis et af komponenterne i systemet 
svigter. De krav, der er kommet til udtryk fra Organisationen for International Civil Luftfart, 
skulle dermed være blevet fuldt opfyldt. Flere regionale luftfartsselskaber og visse 
flyfabrikker planlægger allerede nu at integrere Egnos-modtagere i deres fly. Derefter følger 
arbejdet med at certificere applikationerne til sø- og jernbanetransporten. Det skal erindres, at 
certifikation af de europæiske satellitbaserede radionavigationssystemer henhører under 
tilsynsmyndighedens kompetence. 

Artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 fastsætter, at tilsynsmyndigheden "ejer alle 
materielle og immaterielle Egnos-goder med forbehold af en aftale med Egnos' investorer om 
vilkår og betingelser for ESA's overdragelse af ejendomsretten til alle eller dele af Egnos' 
faciliteter og udstyr". 

Denne aftale er blevet drøftet mellem de berørte parter i en arbejdsgruppe, for hvilken 
Galileo-fællesforetagendet varetager sekretariatsopgaverne. Et aftaleudkast er blevet 
udarbejdet. Så snart aftalen er blevet undertegnet af de berørte parter, vil tilsynsmyndigheden 
kunne inkludere Egnos i Galileo-koncessionsaftalen, hvorved de to systemer kan blive fuldt 
integrerede. 

Kommissionen agter at integrere de to programmer, Galileo og Egnos, i én og samme 
budgetpost på fællesskabsbudgettet, både hvad angår de nuværende faser af programmerne og 
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de senere faser. Der er dog grund til at minde om, at Egnos- og Galileo-programmerne er vidt 
forskellige på det tekniske plan, idet f.eks. satellitterne i de to konstellationer er i to 
forskellige kredsløb og på ingen måde kan træde i hinandens sted. 

7. FORMULERING AF EN POLITIK FOR ADGANG TIL DEN 
STATSREGULEREDE TJENESTE (PRS) 

Blandt de fem tjenester, der tilbydes af Galileo, er den statsregulerede tjeneste ("Public 
Regulated Service" (PRS)) forbeholdt de offentlige institutioners behov. Den er krypteret og 
modstandsdygtig over for støjsending og interferens og er dermed særlig velegnet til 
funktioner, som kræver stor kontinuitet, f.eks. inden for civilbeskyttelse eller med henblik på 
den nationale sikkerhed, politi- eller toldovervågning, overvågning af sø- og landegrænser og 
bekæmpelse af ulovlig eksport og ulovlig indvandring. 

Adgangen til PRS-tjenesten er af sikkerhedshensyn kontrolleret. Kontrollen af brugerne sker 
ved tekniske midler, f.eks. brug af kryptologinøgler, proceduremæssige midler, f.eks. 
sikkerhedsclearing, eller beslutningsmæssige midler som led i instrukser vedtaget i medfør af 
Rådets fælles aktion4. Endvidere har PRS’ brugergrupper, hvoraf der potentielt er mange, 
forskellige behov, adfærdsformer og tillidsgrader. Politikken for adgang til PRS-tjenesten skal 
tage højde for alle disse faktorer. 

Et første principielt udkast vedrørende denne politik er blevet udarbejdet af Galileos 
sikkerhedsråd ("Galileo Security Board" (GSB)). Heri opstilledes målsætningerne for 
politikken for adgang til PRS, og etaperne i dens gennemførelse blev fastlagt.  

Det forberedende arbejde af teknisk art vil blive videreført for at give de medlemsstater, som 
agter at benytte PRS, mulighed for dels at formulere deres nationale behov for benyttelse af 
denne tjeneste og dels at udpege et organ, som skal forvalte deres nationale brugere. Dette 
organ vil blive samtalepartner for tilsynsmyndigheden. 

Tilsynsmyndigheden vil sørge for at udarbejde retningslinjer for iværksættelse af 
forvaltningsreglerne for PRS i medlemsstaterne, fælles minimumsstandarder for anvendelse 
og forvaltning af PRS og specifikationer og instrukser for fremstilling af PRS-modtagere. 
Disse dokumenter vil kunne tages op til revision i lyset af de nationale behov, der måtte 
komme til udtryk fra medlemsstaternes side. 

Ved afslutningen af denne første etape, som skal afsluttes inden udgangen af 2006, vil 
Kommissionen forelægge en plan for gennemførelse af politikken for adgang til PRS for 
Rådet, som fastsætter, hvilke tekniske midler og beslutningsmæssige instanser der skal 
etableres i tide til, at PRS kan tages i brug inden udgangen af 2010. 

                                                 
4 Rådets fælles aktion 2004/552/FUSP af 12. juli 2004 om aspekter ved det europæiske satellitbaserede 

radionavigationssystems drift, som måtte berøre Den Europæiske Unions sikkerhed. 
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8. FREMME AF SATELLITBASERET RADIONAVIGATION I 
FÆLLESSKABSLOVGIVNINGEN 

En række fællesskabsretsakter har allerede indført brugen af satellitbaseret radionavigation i 
forskellige sektorer, hvilket bidrager til sikre, at denne nye teknologi bliver økonomisk 
rentabel. 

• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juli 2002 om oprettelse af et 
trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet5. 

• Kommissionens forordning (EF) nr. 2244/2003 af 18. december 2003 om 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende satellitbaserede fartøjsovervågningssystemer6. 

• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/52/EF af 29. april 2004 om udbredelse af og 
indbyrdes kompatibilitet mellem automatiske bompengesystemer i Fællesskabet7. 

• Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under 
transport og dermed forbundne aktiviteter8. 

• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EF af 7. september 2005 om 
harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet9. 

• Kommissionens henstilling af 25. juli 2003 om, hvordan lokaliseringsoplysninger om den 
kaldende part bør behandles i elektroniske kommunikationsnet med henblik på 
alarmtjenester, der er udbygget med opkaldslokalisering (E112)10. 

Satellitbaseret radionavigation kan med fordel betragtes som et basisværktøj. Den vil i den 
nærmeste fremtid kunne gøre sig gældende inden for bekæmpelse af svig, civilbeskyttelse, 
retlig kontrol og færdselssikkerhed. Desuden vil der blive rettet henstillinger om brug af 
denne teknologi til de ansvarlige organer inden for jernbanesektoren, den maritime sektor og 
luftfartssektoren. Kernekraftsektoren lige fra transport af fissile materialer til 
affaldsbehandling vil desuden blive gjort til genstand for et specifikt analysearbejde. 

Der vil endvidere snart blive nedsat en intern gruppe i Kommissionen til at opgøre, hvilke 
behov i tilknytning til satellitbaseret radionavigation der kan formuleres for Fællesskabets 
politikker, og hvorledes informationsudvekslingen om systemets tekniske udvikling kan 
fremmes. 

Kommissionen vil i øvrigt inden udgangen af 2006 fremlægge en grønbog om Galileo-
applikationerne. 

                                                 
5 EFT L 208 af 5.8.2002, s. 10. 
6 EUT L 333 af 20.12.2003, s. 17. 
7 EUT L 166 af 30.4.2004, s. 124. 
8 EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1. 
9 EUT L 255 af 30.9.2005, s. 152. 
10 EUT L 189 af 29.7.2003, s. 49. 
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9. FINANSIERINGEN AF PROGRAMMET 

Kommissionen fremlagde den 14. juli 2004 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om finansiering af etablerings- og ibrugtagningsfasen samt driftsfasen af Galileo-
programmet for den periode, der er omfattet af den finansielle ramme for 2007-2013. Ved 
dette forslag forankres programmet i et særligt retligt instrument, som stemmer overens med 
det fremtidige europæiske rumprogram og på bedste vis opfylder kravene til en fornuftig 
finansiel forvaltning. 

Den 21. april 2005 accepterede Rådet som led i delvise generelle retningslinjer det 
lovgivningsforslag, der her er tale om, med undtagelse af budgetdelen. Den vigtigste ændring 
fra Rådets side drejer sig om at inkludere Egnos i forordningen, hvilket Kommissionen kan 
acceptere. Parlamentet bekræftede på plenarmødet den 5. september 2005 sin støtte til 
forslaget. Rådets og Parlamentets synspunkter ligger meget tæt op ad hinanden og kan 
accepteres af Kommissionen. 

Teksten kan dog ikke vedtages endeligt, før de nøjagtige bestemmelser i koncessionsaftalen er 
kendt. Kommissionens forslag af 14. juli 2004 nævnte et finansielt bidrag fra Det Europæiske 
Fællesskabs side på 1 mia. EUR. Dette forslag blev ændret ved et ændret forslag i maj 2006. 
Det nøjagtige beløb, som i sidste ende skal fastsættes for hele koncessionens varighed, vil 
afhænge af risikodelingen og delingen af de finansielle forpligtelser, som netop behandles i 
samme koncessionsaftale, og de instrumenter, der vil blive taget i brug for at overtage 
risiciene. Kommissionen er for øjeblikket med bistand fra Den Europæiske Investeringsbank 
ved at udarbejde forslag om sidstnævnte punkt. 

10. DET INTERNATIONALE SAMARBEJDE 

Det internationale samarbejde er et vigtigt element i Galileo-programmet, hvis konstellation 
med tredive satellitter lægger op til en global anvendelse. Der er indgået samarbejdsaftaler 
med Kina den 30. oktober 2003 og med Israel den 13. juli 2004. Tilsvarende aftaler er blevet 
undertegnet med Ukraine den 3. juni 2005, med Indien den 7. september 2005, med Marokko 
den 8. november 2005 og med Sydkorea den 12. januar 2006. Andre aftaler er under 
forberedelse med Norge og Argentina på grundlag af mandater, der blev vedtaget af Rådet 
den 18. juli 2005. Der er drøftelser i gang med Schweiz, Canada, Australien, Saudi-Arabien 
og Brasilien. Rusland har for nylig bekræftet sin interesse i at videreføre drøftelserne med 
Den Europæiske Union. 

Desuden er det udtrykkeligt fastsat i den aftale, der blev indgået med USA den 26. juni 2004, 
at der skal være fuld interoperabilitet mellem det europæiske og det amerikanske system. Det 
arbejde, der for øjeblikket udføres inden for rammerne af denne aftale, fokuserer på at 
optimere signalerne. Derved øges ydeevnen i de to systemer, Galileo og GPS, der tilbydes 
brugerne. 

Det er nødvendigt at afgrænse rækkevidden af og vilkårene for samarbejdet med tredjelande i 
de fremtidige etaper af Galileo-programmet, herunder også på institutionelt plan og under 
hensyntagen til de forpligtelser, der knytter sig til intellektuelle ejendomsrettigheder og 
beskyttelsen af teknologier med dobbelt anvendelse. Kommissionen vil inden udgangen af 
2006 forelægge Rådet mandater, så den vil kunne indlede forhandlinger med de pågældende 
tredjelande. 
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BILAG 1 

PROGRAMMETS FORSKELLIGE FASER 

Galileo-programmet er opdelt i tre successive faser. 

1) En udviklings- og valideringsfase. 

• Dette er en forskningsfase, der omfatter udvikling af systemets satellitter og jordbaserede 
komponenter samt validering heraf i kredsløb. 

Den løber frem til begyndelsen af 2009. 

Udgifterne til denne fase, som afholdes for den ene halvdels vedkommende af Den 
Europæiske Union og for den anden halvdels vedkommende af Den Europæiske 
Rumorganisation, andrager i alt 1 500 mio. EUR. 

Fasen forvaltes frem til den 31. december 2006 af Galileo-fællesforetagendet. Efter den 
1. januar 2007 overtager Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed Galileo-
fællesforetagendets aktiviteter og fører denne fase til ende. 

2) En etablerings- og ibrugtagningsfase. 

• Den omfatter fremstilling og opsendelse af satellitterne i konstellationen samt endelig 
etablering af den jordbaserede komponent. 

Den dækker årene 2009 og 2010. 

3) En driftsfase. 

• Den dækker de år, hvori systemet vil være i drift, navnlig den kommercielle del. 

Den starter først rigtigt ved udgangen af 2010. 

Etablerings- og ibrugtagningsfasen samt driftsfasen forvaltes via en koncession af en varighed 
på ca. 20 år. Tilsynsmyndigheden vil være den koncessionsgivende myndighed. 
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BILAG 2 

KONSOLIDERET TIDSPLAN FOR PROGRAMMET 

• November-december 2006: afslutning af forhandlingerne om koncessionsaftalen. 

• December 2006: orientering af Europa-Parlamentet og Rådet om resultatet af 
forhandlingerne om koncessionsaftalen. 

• I løbet af 2007: indgåelse og undertegnelse af koncessionsaftalen. 

• Midten af 2006: officiel bekendtgørelse fra tilsynsmyndighedens side af, at den åbne 
tjeneste, der tilbydes af Egnos, er fuldt disponibel. 

• I løbet af 2006: gradvis overførsel af Galileo-fællesforetagendets aktiviteter til 
tilsynsmyndigheden. 

• Efteråret 2006: opsendelse af forsøgssatellit nr. 2. 

• Efteråret 2006: forelæggelse for Rådet af mandater, der giver Kommissionen mulighed for 
at indlede forhandlinger med tredjelande om fastsættelse af vilkårene for deres deltagelse i 
programmets senere faser. 

• Slutningen af 2006 – begyndelsen af 2007: forelæggelse for Europa-Parlamentet og Rådet 
af en grønbog om Galileo-applikationerne. 

• 2008-2010 : opsendelse af tredive satellitter, som tilsammen udgør konstellationen, 
færdiggørelse af opførelsen af jordstationer og indledning af driften af systemet med dets 
applikationer. 


