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RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET 

Årsrapport om fremskridt, der er opnået af de fælles teknologiinitiativers 
fællesforetagender (FF) 

1. INDLEDNING 

Fælles teknologiinitiativer (FTI) er en ny måde at skabe offentlig-private partnerskaber på 
inden for industriel forskning på EU-plan. De blev etableret som pilotprojekter i 2007-2008 
under det syvende rammeprogram1 inden for fem strategiske områder – luftfart og 
lufttransport (Clean Sky-initiativet), offentlig sundhed (Fællesforetagendet for initiativet 
vedrørende innovative lægemidler), brændstofcelle- og brintteknologier (initiativet 
vedrørende brændstofceller og brint), indlejrede computersystemer (ARTEMIS-initiativet) og 
nanoelektronik (ENIAC-initiativet)2. Ved at forene industri, forskningsmiljø og EU med 
henblik på at definere en fælles forskningsdagsorden og investere i omfattende multinationale 
forskningsaktiviteter, især i økonomiske nedgangstider på globalt plan, udgør FTI'er en 
spændende mulighed for Europa for at styrke sin konkurrenceevne baseret på principper om 
videnskabelig ekspertise, åbenhed og innovation. 

Årsrapporten om fremskridt, der er opnået af de fælles teknologiinitiativers 
fællesforetagender (i det følgende benævnt "FTI-FF'er") udarbejdes i henhold til artikel 11, 
stk. 1 i de enkelte rådsforordninger, der opretter hvert enkelt fællesforetagende, og ifølge 
disse "skal Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en årlig rapport over de 
fremskridt, som fællesforetagendet for [navnet på fællesforetagendet] har opnået. Rapporten 
skal indeholde detaljerede oplysninger om gennemførelsen, bl.a. antallet af forelagte forslag, 
antallet af imødekomne forslag, deltagertype, herunder SMV’er, og landestatistikker." 

Det juridiske grundlag indeholder også et krav om, hvis det er relevant, at inddrage 
information om vurderingsresultater, der er opnået ved hjælp af det teknologiske 
evalueringsværktøj, der skal definere miljøvirkningerne og -fordelene ved de samlede 
resultater fra fællesforetagendet Clean Sky3. Eftersom den første vurdering var forventet i 
slutningen af 2011, giver denne rapport en oversigt over de forberedende skridt med henblik 
på udformning og udvikling af systemet bag det teknologiske evalueringsværktøj, der blev 
taget i 2010. 

Nærværende rapport er det andet selvstændige dokument, der giver Europa-Parlamentet og 
Rådet oplysninger om de fremskridt, der er sket inden for FTI-FF'er siden deres oprettelse. 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske 

Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-
2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1). 

2 Dette dokument indeholder ikke information om SESAR-fællesforetagendet (Single European Sky Air 
Traffic Management Research), der er et offentligt-privat partnerskab finansieret af det syvende 
rammeprogram og de transeuropæiske transportnet og har egne specifikke styrings- og 
rapporteringsmekanismer. 

3 Omhandlet i artikel 8, stk. 1, i vedtægterne for fællesforetagendet Clean Sky, Rådets forordning (EF) 
nr. 71/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky, EUT L 30, 4.2.2008, 
s. 1. 
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Fællesforetagendernes aktiviteter i 2008 blev inkluderet i den almindelige Årsrapport om Den 
Europæiske Unions indsats inden for forskning og teknologisk udvikling i 20084, og især som 
ledsager til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene5 sammen med rapporten. 
Senere blev det besluttet at ændre omfanget af rapporten og udskille beskrivelsen af FTI-FF-
aktiviteter fra Kommissionens generelle forsknings- og udviklingsaktiviteter.  

Den første selvstændige rapport om FTI-FF-aktiviteter i 20096 blev vedtaget i september 
2011. Kommissionen har gjort sig betydelige anstrengelser for at præsentere det følgende års 
resultater af FTI-FF-aktiviteterne, som er genstand for denne rapport, for Europa-Parlamentet 
og Rådet rettidigt. 

Den aktuelle Årsrapport om fremskridt, der er opnået af de fælles teknologiinitiativers 
fællesforetagender i 2010 er udarbejdet efter de første foreløbige evalueringer af 
fællesforetagenderne i henhold til artikel 11, stk. 2, i de pågældende rådsforordninger. Der 
tages højde for ekspertanbefalinger i de foreløbige evalueringsrapporter og svar fra 
Kommissionen7 samt de specifikke tiltag planlagt af FTI i forbindelse med disse anbefalinger. 
Der tages også højde for udtalelsen fra Revisionsretten, der er udtrykt i rapporter om 
årsregnskaber for FTI-FF'er for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 20108. 

Rapporten indledes med en kort introduktion af FTI-FF'er og opsummerer deres vigtigste 
resultater i 2010 og skitserer mulige forbedringer i fremtiden. Den ledsages af et 
arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der indeholder vigtige statistiske 
oplysninger om FTI-FF'ernes forskningsaktiviteter i årets løb i overensstemmelse med artikel 
11, stk. 1 i de pågældende rådsforordninger. 

2. FTI-FF'ER I KORTE TRÆK 

De fælles teknologiinitiativer blev oprettet som fællesforetagender på grundlag af artikel 187 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (tidl. artikel 171 i traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab) hvori der står: "Unionen kan oprette 
fællesforetagender eller enhver anden struktur, der er nødvendig for korrekt gennemførelse af 
programmerne for forskning, teknologisk udvikling og demonstration i Unionen." De blev 

                                                 
4 Årsrapport om Den Europæiske Unions indsats inden for forskning og teknologisk udvikling i 2008, 

KOM (2009) 558 endelig, Bruxelles, 22.10.2009  
5 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene som ledsager årsrapporten om Den Europæiske 

Unions indsats inden for forskning og teknologisk udvikling i 2008, SEC(2009) 1380 endelig, 
Bruxelles, 22.10.2009. 

6 Årsrapport om fremskridt, der er opnået af de fælles teknologiinitiativers fællesforetagender i 2009, 
KOM(2011) 557 endelig, Bruxelles, 14.9.2011. 

7 Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget "Første foreløbige evaluering af de fælles teknologiinitiativer ARTEMIS 
og ENIAC", KOM(2010) 752 endelig, Bruxelles, 16.12.2010. 

 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene "Rapport om den første foreløbige evaluering af 
[IMI, Clean Sky og FCH FTI'er]", der ledsager meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Partnerskaber om 
forskning og innovation", SEC(2011) 1072 endelig, Bruxelles, 21.9.2011. 

8 Rapporter om årsregnskaber fra fællesforetagendet [navn på FTI'en] for regnskabsåret 2010 sammen 
med fællesforetagendes svar, EUT C 368, 16.12.2011. 



 

DA 4   DA 

etableret som "Fællesskabsorganer" som defineret i artikel 185 i EU's finansforordning9. Det 
primære formål er at støtte nøgleområder, hvor forskning og teknologisk udvikling kan 
bidrage til europæisk konkurrenceevne og livskvalitet, men hvor de traditionelle instrumenter 
under rammeprogrammet er utilstrækkelige10, er FTI-FF'er blevet indført som noget helt nyt 
under det syvende rammeprogram (RP7). 

I overensstemmelse med RP7-særprogrammets "Samarbejde" blev der i 2007-2008 oprettet 
fem FTI-FF'er, hvis varighed er begrænset indtil 31. december 2017: 

(1) Fællesforetagendet Clean Sky, der skal styrke konkurrenceevnen inden for den 
europæiske luftfartsindustri og samtidig mindske udledninger og støj, oprettet ved 
rådsforordning (EF) nr. 71/2008 af 20. december 2007 

(2) Fællesforetagende med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ 
om innovative lægemidler (IMI), der skal skabe grobund for udvikling af bedre og 
mere ufarlige lægemidler til patienter, oprettet ved rådsforordning (EF) nr. 73/2008 
af 20. december 2007 

(3) Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (FCH), der skal sætte fart på 
udvikling og udbredning af brintforsyning og brændselscelleteknologier, oprettet ved 
rådsforordning (EF) nr. 521/2008 af 30. maj 2008 

(4) Fællesforetagendet vedrørende indlejrede computersystemer (ARTEMIS), der skal 
hjælpe den europæiske industri med at konsolidere og styrke sin lederposition på 
verdensplan inden for indlejret computerteknologi, oprettet ved rådsforordning (EF) 
nr. 74/2008 af 20. december 2007 

(5) Fællesforetagendet vedrørende nanoelektronisk teknologi 2020 (ENIAC), der er 
rettet mod at opnå et meget højt niveau af nødvendig miniaturisering til den næste 
generation af nanoelektroniske komponenter, oprettet ved rådsforordning (EF) 
nr. 72/2008 af 20. december 2007. 

For at opnå disse mål udvælger fællesforetagenderne projekter ved årlige, åbne indkaldelser af 
forslag, som bygger på en en- eller tofaset procedure for indgivelse og evaluering af 
forslagene. De yder finansiering til samarbejdsprojekter og koordinerings- og støttetiltag. 
Forslagsindkaldelser lanceret af FF Clean Sky er mere specifikke på grund af deres omfang, 
kortere varighed og forventede resultater, der bør være på et højere niveau af teknologisk 
beredskab. Således offentliggør Clean Sky adskillige forslagsindkaldelser årligt. 

Indtil FTI-FF'erne blev selvstændige, var Europa-Kommissionen, som medstiftende medlem, 
ansvarlig for deres etablering og indledende drift. Da fællesforetagenderne havde etableret 
deres juridiske og finansielle ramme og udvist evnen til at gennemføre deres eget budget, 
gjorde Kommissionen dem selvstændige. ARTEMIS, IMI og Clean Sky blev officielt 
selvstændige i oktober-november 2009, efterfulgt af ENIAC i maj og FCH i november 2010. 
Dermed var 2010 det første hele år, hvor de fleste FTI-FF'er blev drevet selvstændigt. 

                                                 
9 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De 

Europæiske Fællesskabers almindelige budget, EFT L 248, 16.9.2002, s. 1. 
10 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene "Fælles teknologiinitiativer: Baggrund, oversigt og 

primære egenskaber", SEC(2007) 692, Bruxelles, 15.5.2007. 
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3. VIGTIGSTE RESULTATER I 2010 

Efter en relativt langsom driftmæssig start af FTI-FF'erne, i et vist omfang på grund af 
begrænsninger i eksisterende lovmæssige rammer for et "fællesskabsorgan"11, viste de fem 
fællesforetagender i 2010, at den nye forretningsmodel mellem den offentlige og den private 
sektor inden for forskning tegner til at blive en succes. FTI-aktiviteter, der var blevet iværksat 
og allerede var i gang, blev anerkendt som generelt effektive og af høj kvalitet ifølge 
konklusionerne fra de første foreløbige evalueringer af fællesforetagender gennemført i 2010 
(april 2011 for FF FCH). 

3.1. Driftsmæssige aktiviteter  

I 2010 koncentrerede de fem FTI-FF'er deres anstrengelser om håndteringen af deres 
forslagsindkaldelser – afslutning af forhandlingerne, underskrivelse af tilskudsaftaler og 
opstart af de projekter, som var kommet ud af indkaldelserne i 2008 og 2009, samt 
lanceringen af forslagsindkaldelserne i 2010, evaluering og udvælgelse af de vindende forslag 
samt, for visse FTI'er, indledning af forhandlingsprocessen. Fællesforetagenderne arbejdede 
også på at forberede 2011-forslagsindkaldelserne: Baseret på erfaringer fra tidligere 
forslagsindkaldelser og konsultationer med forskellige interessenter fremlagde de en 
definition af emnerne for næste indkaldelse.  

Alle FTI-FF'er havde med held tiltrukket en bred vifte af deltagelse fra Europa og RP7-
associerede lande i deres indkaldelser. Generelt deltog der et stort antal SMV'er i forslagene. 
Der var dog visse forhindringer, som FTI'erne måtte rydde af vejen, for yderligere at styrke 
inddragelsen af SMV'er i forskningsaktiviteterne.  

Hvad angår igangværende projekter, er det ifølge de indledende iagttagelser lykkedes for dem 
at falde inden for prioriteterne på FTI-FF'ernes forskningsdagsordener og at supplere andre 
RP7-aktiviteter inden for samme område uden overlapning eller dobbeltarbejde. Dette er 
opnået ved regelmæssig kontrol. Samtidig viste igangværende projekter tilfredsstillende 
tekniske fremskridt, som stemmer overens med forskellige industrielle 
gennemførelsesstrategier.  

Detaljeret information om FTI-FF'ernes forskningsaktiviteter i 2010, ansøgertyper, SMV-
deltagelse, statistik pr. land og finansieringsbeløb i indkaldelserne er fremlagt i det 
arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedlagt denne rapport. 

I løbet af 2010 begyndte de fleste fællesforetagender en revision af strategiske dokumenter 
og en opdatering af forskningsprioriteterne, som skal danne grundlag for 
indkaldelsernes emner og afspejle videnskabelige fremskridt og udviklingen i forskellige 
branchers behov. Clean Sky udførte en vurdering af de miljømål, som oprindeligt var 
defineret i dets tekniske forslag12. Resultatet af denne revurdering bekræftede i vidt omfang 
relevansen af Clean Sky's indledende mål. ITD-arbejdsprogrammerne og dertil knyttede 
indkaldelsesemner blev også revideret baseret på disse opdaterede elementer. IMI så nærmere 

                                                 
11 "Designing together the 'ideal house' for public-private partnerships in European Research" 

(udformningen af den bedste løsning for offentlig/private partnerskaber i europæisk forskning), endelig 
rapport fra det fælles teknologiinitiativs Sherpa Group, januar 2010. 

12 Dette bestod i mere præcist at definere miljømæssige prognoser i henhold til "konceptluftfartøjet" 
specificeret i den første evaluering med det teknologiske evalueringsværktøj, der begyndte i 2010 og 
skal afsluttes i 2011. Denne øvelse var forbundet til den reviderede udvælgelse af relevante teknologier 
og definition af demonstratorerne, gennemført i løbet af programmets første to år. 
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på anbefalingen fra de industrielle interessenter, der også fremgik af den første foreløbige 
evalueringsrapport, og som Europa-Kommissionen havde tilsluttet sig, om at iværksætte en 
række større initiativprojekter og at anlægge en tilgang tænk stort ved formuleringen af 
indkaldelsesemnerne. FCH gennemførte specifikke tiltag for at overvinde begrænsningerne i 
periodiseringsprincippet og finansieringstaksterne, der blev identificeret som en primær 
risikofaktor for de driftmæssige aktiviteter. ARTEMIS begyndte arbejdet, og ENIAC 
udarbejdede en ny offentliggørelse af deres forskningsdagsorden for at holde trit med de nye 
tendenser og den hurtige udvikling inden for deres områder. 

3.2. Fællesforetagendet Clean Sky: Det teknologiske evalueringsværktøj  

Det teknologiske evalueringsværktøj er centralt for Clean Sky med det formål at vurdere den 
miljømæssige ydeevne af de teknologier, der udvikles med dens støtte. Det teknologiske 
evalueringsværktøj overvandt forsinkelserne fra 2009, og alle arbejdspakker var aktive i 2010. 
Den første vurdering med det teknologiske evalueringsværktøj var planlagt til at finde sted 
ved hjælp af en model af lufttransportsystemet, hvor to scenarier sammenlignes – med og 
uden deltagelse af Clean Sky. Det blev planlagt til slutningen af 2011. Resultaterne af 
vurderingen vil blive præsenteret i Kommissionens senere rapporter. 

3.3. Administrative aktiviteter 

Efter en besværlig, men vellykket etablering og lancering af de fem fællesforetagender 
udviklede ARTEMIS, IMI og Clean Sky gradvis deres juridiske og økonomiske rammer, og 
ved slutningen af 2009 blev de gjort uafhængige af Kommissionen. Dermed blev 2010 det 
første år med selvstændig drift for disse enheder.  

Efter samme fremgangsmåde fokuserede ENIAC og FCH i 2010 på at færdiggøre 
etableringen af deres forvaltning og interne kontrolsystemer og udformningen af deres 
risikostyringsprocesser. Da disse fællesforetagender opfyldte kriterierne for selvstændighed, 
gjorde Kommissionen også dem administrativt og driftsmæssigt selvstændige.  

En af de primære opgaver for fællesforetagenderne i 2010 var at støtte vellykket 
gennemførelse af deres forskningsaktiviteter ved at udvikle deres interne systemer og 
processer. Clean Sky's processer er blevet analyseret og kortlagt, hvilket er mundet ud i en 
kvalitetsmanual og en manual for finansielle procedurer. IMI's organisationsstruktur blev 
revurderet, så den bedre svarer til interessenternes forventninger. Lignende revisions- og 
opgraderingsaktiviteter blev også gennemført i andre FTI'er.  

Et vigtigt emne i denne kontekst var udviklingen af centrale præstationsindikatorer. Blandt 
de fem FTI-FF'er havde kun FCH og ENIAC ved slutningen af 2010 indført kvantitative 
indikatorer. Clean Sky, IMI og ARTEMIS udformede deres indikatorer, men færdiggørelsen 
forventedes i løbet af det følgende år. Ydermere skulle fællesforetagenderne som 
selvstændige organer træffe beslutninger om deres interne revisionsprocedurer. Clean Sky, 
IMI og FCH etablerede deres egne interne revisionsprocedurer og udpegede interne revisorer. 
ARTEMIS og ENIAC valgte, at dette skulle udføres af Kommissionens Interne 
Revisionstjeneste (IAS).  

For de fleste FTI'er var det vigtigste personale på plads før 2010, og rekrutteringen til de 
resterende stillinger var i de afsluttende faser. I 2010 rekrutterede organerne personale i 
overensstemmelse med deres planer for personalepolitik. Det er vigtigt at bemærke, at FTI- 
FF'erne i tæt samarbejde med Kommissionen ved årets afslutning færdiggjorde den fælles 
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procedure for indgåelse af aftaler om deres nye kontorer. I januar 2011 flyttede de til deres 
nye lokaler i White Atrium-bygningen i Bruxelles.  

Angående deres kommunikationsaktiviteter vedtog Clean Sky og ENIAC en 
kommunikations- og formidlingsstrategi, hvilket de øvrige fællesforetagender har sat højt på 
dagsordenen i 2011. Generelt var FTI-FF'erne i løbet af året fokuseret på at reklamere for 
deres aktiviteter blandt interesserede parter og vedligeholde deres forhold til interessenterne 
ved hjælp af forskellige events – informationsdage, workshops, møder og konferencer. 
Forholdet til medierne er holdt ved lige. Der er offentliggjort forskellige pressemeddelelser 
om vigtige forskningsemner. FTI'erne arbejdede også på at forbedre deres visuelle identitet og 
nydesigne deres hjemmesider, der blev brugt som et værktøj til at offentliggøre 
forslagsindkaldelser, udveksle information og formidle information om de sidste nye 
udviklinger inden for de respektive brancher.  

Samarbejdet med tredjeparter var meget vigtigt for, at FTI-FF'er kunne blive anerkendt 
som aktører på globalt plan. For eksempel udviklede FCH et godt internationalt samarbejde 
med USA, Japan og Sydkorea. Clean Sky fastholdt tætte forbindelser til fællesforetagendet 
SESAR, der undersøger lufttrafikstyringsteknologier i overensstemmelse med 
Kommissionens Single Sky initiativ. ARTEMIS øgede sit samarbejde med arbejdsgruppen 
ARTEMIS-IA og EUREKA klyngeprogrammet ITEA-2.  

4. FREMTIDSUDSIGTER OG KOMMENDE UDFORDRINGER 

De første foreløbige evalueringer af fællesforetagenderne blev udført som planlagt i 
slutningen af 2010 (i april 2011 for FCH) og omfattede kvaliteten og effektiviteten af deres 
arbejde og en vurdering af deres fremskridt hen mod de opstillede mål. Det generelle resultat 
af evalueringerne er positivt og bekræfter de gode udsigter for at opnå FTI-FF'ernes mål. 

Da fællesforetagenderne nu er helt selvstændige, skal der gå en periode på et par år med 
konsolidering, før de virkelige fordele kan vurderes. Ikke desto mindre opfattes betydningen 
af samarbejde på tværs af sektorer i vigtige strategisammenhænge som værende meget stor. 
For eksempel i tilfældet FCH, hvor der er meget specifikke forhindringer for adgang til 
markedet, har partnerne fra erhvervslivet været meget effektive til at organisere objektive 
vurderinger af markedspotentialet i forhold til andre konkurrerende teknologier. Den stabile 
tildeling af finansiering har også understøttet branchens engagement – især SMV'ers – på et 
tidspunkt, hvor rammeprogrammets midler let kunne være blevet omdirigeret til 
konkurrerende teknologier. 

I 2011 skulle de fem fællesforetagender følge op på gennemførelsen af igangværende 
aktiviteter og igangsætte den næste bølge af projekter samt på forberedelse og lancering af 
fremtidige indkaldelser. Indkaldelsesemner skulle defineres på grundlag af de reviderede 
forskningsdagsordner, hvor markedskræfterne og den hurtige teknologiske udvikling inden 
for brancherne var taget med i betragtning.  

Som anbefalet af Revisionsretten og eksperterne i de første foreløbige evalueringsrapporter, 
burde de organer, der indledningsvis havde forsinkelser i opstarten af deres drift, f.eks. Clean 
Sky, øjeblikkeligt have genvundet balancen for at få mulighed for at nå deres mål inden for 
den opstillede tidsplan. Dette ville også have bidraget til at fremskynde betalingerne til 
støttemodtagerne og forbedre gennemførelsen af budgettet, der generelt blev opfattet som lav 
blandt alle FTI-FF'er i 2010. 
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FTI-FF'erne måtte yderligere opfordre til bred deltagelse fra industrielle og akademiske 
partnere og især SMV'er i deres forskningsaktiviteter. Det var nødvendigt at fjerne 
forhindringer, hvor sådanne måtte eksistere, for SMV'er. IMI havde sat det på sin dagsorden 
at udvikle en metode for bidrag i naturalier og beregning af indirekte omkostninger, og FCH 
havde allerede iværksat en proces til at vedtage en forøgelse af finansieringssatserne, der var 
betydeligt lavere end i RP7. Clean Sky, ARTEMIS og ENIAC blev opfordret til at fastholde 
den store interesse blandt SMV'er i de forslagsindkaldelser, som de lancerede. 

Fra et administrativt perspektiv måtte FTI-FF'erne, efter den indledende opstarts- og 
forberedelsesfase før selvstændighed, derefter arbejde på deres konsolidering som en 
forudsætning for bæredygtighed og en succesfaktor. Selvom oprettelsen af de fem offentligt-
privat finansierede partnerskaber var en betydelig bedrift i sig selv, var fællesforetagenderne 
nødt til yderligere at udvikle deres interne kontrolrammer og om nødvendigt indføre 
yderligere kontrolmekanismer. Det blev også pointeret i rapporter fra Revisionsretten, der 
fandt ud af, at ved slutningen af 2010 havde ingen af organerne fuldstændig implementeret 
deres interne kontroller og finansielle informationssystemer og/eller havde endnu ikke 
valideret deres underliggende forretningsprocesser som krævet i fællesforetagendernes 
finansielle regler. 

Ydermere skulle gennemførelsen af centrale præstationsindikatorer i 2011 hos alle FTI- 
FF'er forhindre, at resultaterne fra initiativerne blev spredte og diffuse. Deres opgave ville 
ikke kun være at vurdere og periodevis monitorere kvaliteten for at maksimere virkningerne 
på tværs af forskningsprogrammerne, men også at blive sporet af et fornuftigt monitorerings- 
og evalueringssystem. Et vigtig skridt i denne retning i 2011 måtte være indførelse eller 
vedtagelse, hvor dette endnu ikke var sket, af omfattende interne revisionsplaner og 
gennemførelse af jævnlige forhåndskontroller og efterfølgende revision. Ydermere, som 
udtrykt af Revisionsretten, skulle FTI-FF'erne tydeligt definere, hvilken rolle Kommissionens 
IAS har i deres finansielle regler. 

Hvad angår it og logistik, skulle alle fællesforetagender yderligere overveje etablering af 
formelle it-politikker og -procedurer for at sikre, at it-planlægnings- og –
monitoreringscyklussen fungerer hensigtsmæssigt og tilvejebringe pålidelige 
risikostyringsværktøjer. Desuden skulle der indgås en værtsaftale med de belgiske 
myndigheder om kontorlokaler, privilegier og immunitet og andre typer støtte fra staten. 
Begge kommentarer blev taget til efterretning af FTI-FF'erne, og der er allerede tiltag på vej. 

Et af målene for fællesforetagenderne i 2011 skulle have været forbedring af deres 
kommunikationsaktiviteter ved hjælp af en mere proaktiv og målrettet fremgangsmåde, især 
over for SMV'er og i forskningsmiljøet, for at øge deltagelse derfra i forskningsprojekter. 
Som anbefalet i de foreløbige evalueringsrapporter bør FTI-FF'erne udvikle og gennemføre 
klare kommunikations- og formidlingsplaner, skabe en separat identitet og arbejde mere på 
synergi med nationale programmer og internationalt samarbejde med interessenter uden for 
EU.  

Når man tager i betragtning, at den foreliggende rapport ser på FTI-FF'ernes udvikling i deres 
første selvstændige år på et tidspunkt, hvor ingen af deres projekter er afsluttet, står udsigterne 
for fremtiden endnu ikke klare. Med de resultater, som de fem FTI-FF'er hidtil har opnået, har 
de ambitiøse europæiske initiativer potentiale til at blive den nye vedtagne model for 
offentligt-privat partnerskab. 
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